

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna ai complessi di Case per Lavoratori in OSTUNI - Rione Melogna (Ex Cant. 13575 e 15562) Prat. 25450 - Cant. 19112/E -

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 6.643.342.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,45%.....L. 6.414.147.=

CONTRATTO n°4588 del 3.5.1965 registrato a Brindisi
il 10.5.1965 al n°918 Mod. I -

PROGETTO DI VARIANTE

RELAZIONE

PREMESSO:

- CHE il Consiglio Direttivo della Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.1.1965 ha conferito a questo I.A.C.P., l'incarico per la costruzione di opere di sistemazione esterna del complesso INA-Casa in OSTUNI - località Melogna - per l'importo totale di L. 6.701.000.=
- CHE le opere sopraindicate dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato dalla Ge-

stione, in data 20.11.1964 ed in conformità della
precitata Convenzione.

CONSIDERATO:

CHE le opere di colmamento previste in progetto per
l'importo di L.3.757.290.= sono state eseguite
dal Comune di Ostuni che destinò la zona pubbli-
ca discarica;

CHE le zone colmate abbisognano di essere compianate
e sistemate a verde;

CHE le vecchie strade interne al complesso in basola
to eseguite con le opere principali, sono attual-
mente seriamente danneggiate per il passaggio di
mezzi, anche pesanti; per cui si rende necessario
il loro rifacimento;

CHE il Comune di Ostuni chiede che prima del passag-
gio delle aree la zona venga definitivamente so-
stemata;

CHE la somma riveniente dalle economie realizzate
per il colmamento non eseguito, pareggia con la
somma per i lavori di compianamento e sistemazio-
ne delle strade di accesso al complesso;

PROPONE:

la esecuzione delle opere sottoindicate, il cui im-
porto è pari a quello approvato per i colamenti:

1) Formazione di un manto bituminoso e sottostante

sottotondo nelle strade di accesso;

2) Compianamento del terreno delle zone colmate irregolarmente e che devono accogliere le piantagioni.=

CIO' PREMESSO:

si sottopone alla Superiore approvazione la suddetta variante i cui lavori verranno affidati alla impresa suddetta con atto di sottomissione che si allega in copia.=

BRINDISI, 28.8.1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Am.te U.G. VALLARINO)