

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

24

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 23 dell'O. d. G. 19.X.73 n. 5362
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI. QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/1 - CANT. 3150. P.I. N° 1312. IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI DA PASANO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal in data 14.4.1973 con provvedimento n°376, approvò la perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia-lotto A/1-cant.3150 -P.I.N°1312.

Detta perizia fu redatta perchè durante il corso dei lavori si appalesò la necessità di maggiori opere di fondazione e i lavori furono affidati alla medesima Impresa, agli stessi patti e condizioni di quelli di cui al contratto principale.

Pertanto, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo Istituto, in conseguenza, ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo che si sottopone ora alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
 - vista la delibera n°376 adottata nella seduta del 14.4.73;
 - considerato che con detta delibera fu approvata la perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione ai lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi quartiere S. Elia-lotto A/1-cant.3150-P.I.N.1312;
 - considerato che in dipendenza di ciò si è reso necessario approntare il relativo atto aggiuntivo;
 - esaminato detto atto aggiuntivo stipulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Pasano;
 - ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo;
- ./.

Seduta Consiliare

del 8 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 416

SI APPROVA

- ad unanimità di voti


DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione di case per lavoratori (Gescal) nel Comune di Brindisi-al Quartiere S. Elia- lotto A/1-cant. 3150-P.I.N°1312- stipulato con l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano e che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li 12 NOV. 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Montanelli
28

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 12.6.1974 n. 2690
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
NEL COMUNE DI BRINDISI = QUARTIERE S. ELIA = LOTTO A/1 = CANT. 3150 =
IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI DA FASANO. APPROVAZIONE 2° ATTO AGGIUN-
TIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Consi-
glio di Amministrazione per la Gestione Speciale
Gescal il 2° atto aggiuntivo al contratto di ap-
palto relativo ai lavori di costruzione degli
alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi
al quartiere S. Elia - lotto A/1 - cant. 3150 -
realizzati dall'Impresa Luigi Sardella & Figli
da Fasano.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n. 419 adottata nella seduta
dell'8.11.73;
- considerato che con la predetta delibera è
stata approvata la perizia suppletiva redatta
per i lavori di miglioramento agli alloggi
per lavoratori nel Comune di Brindisi - Quar-
tiere S. Elia - Lotto A/1 - C/3150;
- visto che, in dipendenza di ciò è stato redat-
to un 2° atto aggiuntivo al contratto origina-
rio d'appalto;
- esaminato detto atto aggiuntivo stipulato tra
questo IACP e l'Impresa Luigi Sardella e Figli
da Fasano, esecutrice dei lavori in oggetto;
- ritenuto di poter procedere alla approvazione
di esso;
- ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

- di appr vare, come di fatto approva, il 2° at-
to aggiuntivo al contratto di appalto relativo
ai lavori di costruzione di alloggi per lavo-
ratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia-

Seduta Consiliare

del 22 GIU. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 452


SI APPROVA

Lotto A/1 - Cant. 3150 -, stipulato tra questo IACP e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano - ~~costituito come approvato dal dipendente Ufficio Segreteria Personale e che, col regito dell'Ing. Antonio Longo -~~ Funzionario rogante dell'Istituto, si allega alla presente delibera, come sua parte integrante.-

Per copia conforme

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

38

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO : Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 28/11/1975 n. 6790
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 14/2/1963 N.60 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI IN
BRINDISI - QUARTIERE "S.ELIA" CANT.3150 - LOTTO A/1 - APPROVAZIONE 3°
E 4° E 5° ATTO AGGIUNTIVO CON L'IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI -

R E L A Z I O N E

Com'è noto alle SS.VV., con delibera n.2460, n.2461 e n.2462, tutte adottate nella tornata del 4/4/1975, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato n.3 perizie suppletive e di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al Quartiere S.Elia c/3150 lotto A/1, in corso di realizzazione da parte dell'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano.-

In dipendenza di ciò l'Ufficio Segreteria e Personale di questo I.A.C.P. ha provveduto a redigere i relativi atti aggiuntivi al contratto di appalto, che sono stati stipulati con l'Impresa di cui all'oggetto e che si sottopongono ora all'approvazione di questo consesso.- Corre lo obbligo precisare che, a seguito della stipulazione dei citati atti aggiuntivi, l'importo dei lavori di cui al contratto principale e del 1° e 2° atto aggiuntivo viene elevato da nette lire 539.170.751= a nette £. 621.190.536=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- viste le delibere n.2460, n.2461 e n.2462, adottate nella seduta del 4/4/1975;
- preso atto che, a seguito delle perizie suppletive e di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Quartiere S.Elia c/3150 - lotto A/1, approvate con le suddette delibere, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha redatto il 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto;

Seduta Consiliare

del 29 DIC. 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2555

SI APPROVA

- visto che detti atti aggiuntivi sono stati stipulati tra l'I.A.C.P. e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano, con il rogito dello Ing. Antonio Longo - Funzionario rogante dell'Ente;
- visto che per effetto dei citati atti aggiuntivi l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° e 2° atto aggiuntivo viene elevato da nette £. 539.170.751= a nette £. 621.190.536=;
- letti il 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- ritenuto di poter procedere alla loro approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

- D E L I B E R A -

- di approvare, come di fatto approva, il 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - c/3150 - Lotto A/1, così come redatti dall'Ufficio Segreteria e Personale del l'I.A.C.P. di Brindisi, in persona del proprio legale Rappresentante Presidente pro-tempore - Dr. Raffaele Fischetto - e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano - col rogito dell'Ing. Antonio Longo Funzionario rogante dell'Ente e che, allegati alla presente delibera sotto la lettera A - numeri 1, 3 -, di essa formano parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto, che, per effetto della stipulazione del 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori viene elevato a nette £. 621.190.536=.

Per copia conforme

Brindisi, li

10 DIC 1975

IL DIRETTORE GENERALE ff.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 13.12.76 n. 9811
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN
BRINDISI = QUARTIERE S. ELIA = CANT. 3150 = LOTTO A/1. APPROVAZIONE 6°
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO.

R E L A Z I O N E

Come è noto alle SSLVV. con delibera n.2599 adottata nella seduta del 27.2.76, questo Consiglio di Amministrazione approvò la perizia suppletiva ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/1 - c/3150 - in corso di ultimazione da parte dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano.

In dipendenza di ciò, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo IACP ha provveduto a redigere il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto principale, che è stato stipulato con l'impresa di cui innanzi e che si sottopone ora alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.

Corre l'obbligo precisare che a seguito della stipulazione del citato atto aggiuntivo, l'importo dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.621.190.536= a nette £.681.016.846,20=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2599 adottata nella seduta del 27.2.76;
- preso atto che a seguito della perizia suppletiva di completamento delle sistemazioni esterne ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/1 -, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'IACP ha redatto il 6° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto;
- visto che detto aggiuntivo è stato stipulato tra l'IACP e l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, con il rogito dell'ing. Antonio Longo-Funzionario Rogante dell'Ente;

Seduta Consiliare

del 21 DIC 1976

DELIBERA N.

2693

SI APPROVA

- visto che per effetto del citato atto aggiuntivo l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1°-2°-3°-4° e del 5° atto aggiuntivo viene elevato da nette £.621.190.536= a nette £.681.016.846,20=;
- letto il 6° atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il 6° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A/1 - così come redatto dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto che per effetto della stipulazione del 6° atto aggiuntivo l'ammontare dei lavori viene elevato a nette £.681.016.846,20.

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)