

GESTIONE I.N.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA
PROVINCIA DI BRINDISI

==.==.==.

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.822
Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio
Contratto n.202 in data 15/4/950 registrato a Brindisi
il 26/4/950 al N.1633 vol.97 mod.I
Importo netto dei lavori £. 38.548.485=

==.==.==.==.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Tre del
mese di febbraio

La sottoscritta Impresa Antonucci Alberto du Leucio;
VISTO: la perizia suppletiva in data 15/12/1950 redatta
dal direttore dei lavori suddetto ingegnere ROMA
Giovanni;

CONSIDERATO: che i prezzi sono gli stessi di quelli contrat-
tuali;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia sup-
pletiva per un importo lordo di £.5.950.000 agli stessi
patti e condizioni del contratto originale e con lo stesso
ribasso d'asta del 12,05% per cui l'importo dei lavori
suppletivi risulta di nette £.5.233.000 (cinquemilionidue-
centoventitremila).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di scadenza
del tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene proro-
gato di giorni trenta.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sotto-
scritta Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo

./.

dopo la superiore approvazione. =

IL SUPPLENTE

Ugo Antonio Villani

L'IMPRESA

Vittorino Albani

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Mario Romo



Visto: IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Registrato a **BRINDISI**

Addi 19 FEB 1951

N. *1111* Mod. *I* Vol. *11* Foglio

Esatto L. *Trecento*

di cui L. */* per C. N. V.

IL PROCURATORE

