

- INTENDENZA DI FINANZA DI BRINDISI -

prot. n°186 INCIS.

Brindisi 6 settembre 1932 - X -

Al Sig. CaV. Vito Castrignanò
Direttore Lavori, II lotto INCIS

C I T T A'

=====

O G G E T T O - Variante al progetto esecutivo del II lotto -

Nella seduta del 2 corr. il Comitato Centrale dell'INCIS ha approvata la perizia suppletiva per la proposta variante al II lotto , variante che permetterà di aggiungere altri sei nuovi alloggi a quelli già costruiti.

Prego provvedere per la consegna dei nuovi lavori all'Impresa tenendosi presente che l'ammontare previsto in lire 146,545 non dovrà essere per nessun motivo superato.

L'Impresa con apposito atto di sottomissione dovrà però, preventivamente dichiarare che accetta di eseguire i lavori addizionali suaccennati alle stesse condizioni già stabilite per quelli compresi nel contratto principale.

L'INTENDENTE

fto Scapaticci

PER COPIA CONFORME

L'INGEGNERE DIRETTORE

(Vito Castrignanò)

