

27

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTOA/2 - C/3151.=

Programma d'Intervento n.1312.=

- Importo al netto del ribasso £.8.084.240,57.=

- Impresa: Luigi Sardella & Figli S.r.l. -FASANO-

Repertorio n. 5605

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addì *dieci* del mese di *dicembre* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27 -

Innanzi a me, ing. Antonio LONGO, Direttore Generale F.P. -Funzionario Rogante- dell'Istituto predetto, autorizzato, con Ordinanza n.17/72 in data 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con R.D.28/4/1938 n.1165 richiamato in vigore dalla Legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono personalmente (Data in *Brindisi*)

12 DIC. 1973

Registrato a Brindisi li

al N. *4891* Mod. 1 Vol.

5. lire *francesca Casimiro*
di Casimiro
for delegabile
IL DIRETTORE ~~DELEGATO~~



Antonio Longo

stituiti:

1°) Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ivi residente, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) Il Sig. Sardella Francesco, nato il 24.2.1939 a Fasano ivi residente alla via Mignozzi n.14, quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla Via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale dell'1.8.1972, che trovasi allegato al contratto principale in copia notarile.

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. -Funzionario Rogante- sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 8 Agosto 1972, n.5570 di repertorio registrato a Brindisi il 9.8.1972 al numero 1749 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente,

Dr. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardel
della & Figli S.r.l., i lavori di costruzione Case
per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi -Lotto A/9- Quarti
tiere S. Elia, C/3151 - per l'importo di l. i r e
532.468.081.= al netto dell'offerta ribasso contrattu
tuale di £.10,38% (lire dieci e centesimi trentotto
per cento).-

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del
5.2.1973 n.5583 di Repertorio - registrato a Brindisi
il 7.2.1973 al n.738 Mod.I- veniva elevato da nettes.532.468.081.= a
£.545.187.134,40 (lire cinquecentoquarantacinquemilion
icentottantasettemilacentotrentaquattro e quaran
ta).=

- CHE in data 18.7.1973 è stata redatta perizia supple
tativa per lavori di miglioramento dell'importo com
plessivo di £.8.084.240,57 (lire ottomilionitrentaqu
attromiladuecentoquaranta e cinquantasette) per la
vori al netto del ribasso contrattuale di £.10,38%
(lire dieci e centesimi trentotto per cento).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di
questo I.A.C.F. nella seduta dell'8.11.1973 con deliber
a n.418.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano

quanto segue:

ART.1°) Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° aggiuntivo viene elevato da nette £.545.187.134,40.= a nette £.553.271.374,97.= (lire cinquecentocinquantatremilioniduecentosettantunomilatrecentsettantaquattro e novantasette).-

ART.3°) Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.10,38% (lire dieci e centesimi trentotto per cento).-

ART.4°) Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.-

ART.5°) Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°) I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°) I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £.10,38% verranno valutati i lavori

del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.-

ART.8°) Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°) In applicazione dell'art.33 della Legge 14 Febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su foggi due e propriamente su facciate quattro per intero e righe quattordici sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.=

*Firmato: Raffaele Foschetto; Francesco Sardella;
Sig. Antonio Longo, funzionario rogante*

Per copia conforme



Brindisi, li 13 DIC. 1973
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)