

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Contratto estensivo dell'Appalto dei lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di MESAGNE

(INA-Casa, 2° Settennio) - Cantiere 17656 -

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli -Lecce -

Importo al netto£. 22.954.690 -

Repertorio n. 4052 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantadue il giorno otto del mese di Agosto, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, via G. B. Casimiro n. 9. -

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n. 89;

1°) - Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindi-

Agosto 1962

Registrato a Brindisi li

al N. 180 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire

Quattrone

IL DIRETTORE DI 2° CL.

(to illeggibile)

si ,nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ;

2°)- L'Ing. Stanislao De Luca, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato in Lecce alla via Cavour n. 33, Imprenditore Edile;

3°)- Il Dott. Armando De Castro nella sua qualità di Amministratore unico della Soc. a r.l. "La Generale Costruzioni" con sede in Brindisi e quale supplente come dall'art. 7 del contratto principale.

SI PREMETTE

-CHE con contratto 29 marzo 1961, n. 3628 di Repertorio, registrato a Brindisi il 12.4.1961 al n. 1934, Mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Mesagne (INA-Casa piano 1° Bimbo del 2° Settennio - Cantiere 17656) per l'importo di L. 78.481.450.- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 9.27% (Lire nove e centesimi ventisette per cento).-

-CHE con nota n. 8006 del 3.10.1961 (Alleg. n. 1) di questo IACP è stata preposta la esecuzione della palazzina F per l'importo di L. 22.954.690.- al net-

to del ribasso contrattuale di L. 9.274 (lire nove e centesimi ventisette per cento) che per ragioni di stanziamento era stata esclusa dal progetto del 3° Lotto;

-CHE tale proposta è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota Prot. n. 25449/RS del 6.8.1962 (vedi allegato 2);

-CHE la Gestione INA-Casa con la nota innanzi riportata ha concesso il nulla osta per la esecuzione dei lavori, da parte dell'Impresa DE LUCA, agli stessi prezzi, patti e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano quanto innanzi, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede, quanto gli atti in essa elencati, formano parte integrante del presente contratto;

ART. 2°)- L'Ing. Stanislas De Luca Andrioli con questo contratto si obbliga di eseguire alle condizioni ai patti ed ai prezzi, di cui al contratto principale la costruzione del fabbricato F citato nella nota della Gestione di cui nella premessa salvo quanto non sia modificato col presente contratto estensivo di

appalto.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei lavori, oggetto del presente contratto estensivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di $\text{L. } 9,27\%$ (lire nove e centesimi ventisette per cento).-

ART. 4°)- L'ammontare dei lavori è fissato nella somma di $\text{L. } 22.934.690.-$ al netto del ribasso di $\text{L. } 9,27\%$ (lire nove e centesimi ventisette per cento).-

ART. 5°)- Resta convenuto che per i lavori di cui al presente contratto estensivo verrà eseguita una unica contabilità.-

ART. 6°)- I prezzi, in base ai quali e sotto deduzione del ribasso di $\text{L. } 9,27\%$ (lire nove e centesimi ventisette per cento), sono quelli del contratto principale.-

ART. 7°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni centoventi dalla data di consegna degli stessi.-

ART. 8°)- Per tutto quanto del presente atto non previsto si fa espresso richiamo a quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto principale e dal Capitolato Generale INA-Casa Ristampa Marzo 1950.-

ART. 9°)- Le spese relative al presente atto e la

registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa,

Il presente contratto estensivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 26.2.1949 n. 43, prorogata con Legge 26.11.1955, n. 1148.-

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente contratto estensivo d'appalto scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate quattro e nighi otto fino a questo punto della quinta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. Stanislao De Luca Andrioli

" : Armando De Castro - supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-



Per copia conforme

Brindisi, li

17 AGO. 1964

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

V. Palma