

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Egnatia (Palazz. ex I.S.E.S.)
Quartiere C.E.P. - Paradiso.=

IMPRESA: MICALETTI Vito - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 174.400.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,30% £. 168.644.800=

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5884 di Rep., registra
to a Brindisi il 6/12/1978 al n.4599 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno dieci
del mese di Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MICALETTI Vito, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
31/8/1978;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 20/2/

1979;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 5/4/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 31/8/1979;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano ancora disponibili 186 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 16 gennaio 1980.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(MICALETTI Vito)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

