

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO AI SEN-
SI DELLA LEGGE 30.12.1960, n. 1676- Esercizio 1965 -

-IMPRESA: Pietro Putignano - N O C I -

- Importo aggiuntivo al netto£. 19.313.035 -

- Repertorio N. 4768

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 9
(nove) del mese di luglio nella Sede dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, sito in via G. R. Casimiro n. 17. -

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di An-
ministrazione di questo Istituto, giusta delibera-
zione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153
del R. D. 28. 4. 1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-
l'art. 8 della Legge 2. 7. 1949, n. 408, sono comparsi
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della
vigente Legge notarile del 12. 2. 1913, n. 89. -

1°) - Il Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato a Ia

Registrato a Brindisi il 12 LUG. 1966
al N. 1276
Esatte l.r.
Cinquemila e trecento
IL DIRETTORE DI 2° CL.
Ho illeggibile

Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Pietro Putignano nato il 13.2.1924 in Noci (Bari) e ivi domiciliato alla via de Pretis n.8, titolare dell'impresa edile omonima.-

PREMESSO

-CHE con contratto 29.9.1965 n. 4643 di Repertorio registrato il 6.10.1965 al n. 1897-Mod. I-1 l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, ha affidato all'Impresa Pietro Putignano i lavori di costruzione di Sei palazzine comprendenti n. 20 alloggi popolari nel Comune di Carovigno ai sensi della Legge 30.12.1960 n. 1676 per l'importo di L. 93.389.175 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 3.97% (Lire tre e centesimi novantasette per cento), (Lire 3.77% max in sede di gara e L. 0,20% per fidejussione);

-CHE in data aprile 1966 è stato redatto il progetto di variante e suppletivo dell'importo complessivo di L. 134.117.410 di cui L. 117.988.076 per lavori a base d'asta e L. 16.129.334 per spese generali ed altro.-

-CHE tale progetto di variante e suppletivo è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle CC. PP. di Bari con nota 16.6. 1966 n.14154/18038 su conforme parere espresso dal C.T.A. con voto numero 543 del 21.5.1966; (Alleg.n.1) ;

- CHE le palazzine da costruire saranno sette e gli alloggi 24 ;

-CHE per raggiungere le condizioni economiche dell'appalto a quelle del contratto principale, il ribasso verrà aumentato da L. 3,97% a Lire 4,48% - (Lire quattro e centosimi quarantotto per cento);

-CHE alla maggiore spesa si farà fronte con l'ulteriore stanziamento di fondi disposto dal Comitato Provinciale di Attuazione per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti di Brindisi per l'incremento del programma costruttivo del Comune di Carovigno.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'aumentare dei lavori di cui al contratto

principale viene elevato da nette £. 93.389.175-
a nette £. 112.702.210.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei lavori, oggetto del
contratto principale e del presente atto aggiun-
tivo, l'Impresa offre il ribasso di £. 4.48% --
(Lire quattro e centesimi quarantotto per cento)
anzichè di Lire 3.97% stabilite nel contratto
principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui
al contratto principale e quelli di cui al presen-
te atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno va-
lutati i lavori, di cui al contratto principale e
del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del
ribasso di £. 4.48% (Lire quattro e centesimi
quarantotto per cento), sono quelli del contratto
principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori
viene prorogato di giorni 45 (quarantacinque)
da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al con-
to finale e per la visita di collaudo restano fio-
si ed invariati, intendendo che essi decorrono dal-
la data del verbale di ultimazione complessiva
dei lavori.è

ART. 8°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto aggiuntivo, l'Impresa ha provveduto a costituire l'integrazione del deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria di Lire 955.926- dell'Istituto bancario di S. Paolo di Torino- Sede di Piazza S. Carlo - giunto atto del 1.7.1966 che si allega col n. 2 al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 9°)- Le spese relative al presente atto, la registrazione fiscale e quant'altro previsto nel contratto principale, sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante, riconosciuta valida la cauzione come sopra prestata, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.1960 n. 1676, il presente atto viene redatto in carta sem-

plici e verrà registrato a tassa fissa minima e
consiste di due fogli di carta semplice, scritti da
persona di mia fiducia per intero su facciate cin-
que e righe quattro fino a questo punto della se-
sta facciata, oltre le formalità di chiusura.-
Fatto, letto si sottoscrive.-

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Pietro Putignano

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

