


6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



LAVORI di completamento opere di sistemazione esterna alle Palazzine ex Cantiere 18914/E in CEGLIE MESSAPICO - Via Risorgimento - Via Moretto -

IMPRESA : TURRISI Francesco - Via Provinciale Villa Castelli - Ceglie Messapico -

Importo a base d'asta L. 1.600.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,18 % L. 1.501.120.==

CONTRATTO N° 5280 del 6/11/1969 registrato a Brindisi

si il 7/11/1969 al n° 2110 Mod.I.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno diciotto del mese di gennaio in CEGLIE MESSAPICO si sono trovati :

- il Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- il Sig. TURRISI Francesco, titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna in data 19/11/1969 che

fissava per il giorno 18/1/1970 il termine utile

per l'ultimazione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha procedu

to in contraddittorio con l'Impresa TURRISI Francesco
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constata=
re la loro avvenuta ultimazione, in data odierna, e
quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par
ti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(TURRISI Francesco) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Turrisi Francesco

Giovanni Roma

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. U.F. Com/te U.G. VALLARINO)



[Signature]