

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari in
CEGLIE MESSAPICO - Lotti 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° ex Legge 640 - Viale Risorgi-
mento - Legge 22/10/71 n.865 - Art.68/a (Canale A) -

Impresa: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli (BA) -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 Novembre 19 77

CONTRATTO in data 3/10/1977 n. 5771 REGISTRATO a Brindisi il 17/10/1977 al
 n. 3883 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		34.565.000.=	Data della consegna . . .	26.7.77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragio-			Data dell'incominciamento dei	
ne del <u>4,70</u> per cento . . . L.		32.940.445.=	lavori . . .	22.8.77
		L.	Scadenza del tempo utile per	
		L.	l'ultimaz dei lavori .	21.1.78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.		10.515.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »	2.883.048.=	Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia »		tempo utile è . . .	
	» sorveglianza e dir. »	3.110.850.=	Giorni impiegati in più . .	
	» I.V.A. »	4.521.102.=	» » in meno .	
TOTALE somma impegnata L.		10.515.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	29	Svellimento di lastrici sola ri in pietra di Corsi ecc.mq.	954,28	1.300	1.240.564.=	
2	124	Isolamento di terrazze con pannelli di lana di vetro ecc.mq.	1413,31	1.500	2.119.965.=	
3	126	Copertura di asfalto minera- le a due strati sfalsati ecc.mq.	1413,31	2.900	4.098.599.=	
4	122	Pavimentazione con lastre di Corsi ecc. mq.	1413,31	4.900	6.925.219.=	
5	125	Masso a pendio ecc. "	1413,31	300	423.993.=	
6	151/b	Rivestimento esterno con pit- tura plastica a spruzzo ecc. mq.	1065,89	2.100	2.238.369.=	
SOMMANO					17.046.709.=	
a dedurre il ribasso d'asta del 4,70%					801.195,32	
RESTANO NETTE					L. 16.245.513,68	
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)						
Visto:						
IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO)						
IL VICE PRESIDENTE (Cav. Cosimo Guadalupe)						
						