

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Per i Lavori Pubblici

Div. 16^a ter

N° 26977/1

VISTA la legge 9/8/54, n°640;

VISTO il D.M. 18/5/57, n° 8057 con il quale é stata disposta la costruzione - a cura dell'I.A.C.P. di Brindisi di n°1 fabbricato comprendente 18 alloggi, nel Comune di Francavilla Fontana - ed é stata autorizzata la relativa spesa di £. 30.000.000.= cosi' ripartita: £.28.800.000.= per lavori a base d'asta, £. 340.000.= per allacciamenti e £.860.000.= per spese generali;

VISTO il D.M. 3/6/58, n°21729, con il quale é stato approvato il contratto d'appalto dei lavori suindicati, stipulato per l'importo di £.28.008.000.= al netto del ribasso del 2.75% con l'impresa Maggi Luigi;

RITENUTO che, in corso d'opera, si é riscontrata la necessita' di eseguire lavori non previsti nel progetto come sopra approvato, per cui il predetto I.A.C.P. ha redatto apposita perizia di variante in data 20/9/58;

VISTA tale perizia dell'importo di £.1.929.024.= tutte per lavori di fondazione, che nel progetto principale erano previste in £.2.330.545;

VISTO il voto 6/11/58 n°33, del Comitato Tecnico Amministrativo istituito presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia;

RITENUTO che i lavori, di cui alla predetta perizia, sono ammissibili perche' necessari per il completamento dell'opera;

CHE l'esecuzione di detti lavori - in relazione alla loro natura ed al loro importo, rientrando nel quinto d'obbligo - deve essere commessa con apposito ordine di servizio alla nominata impresa, alle stesse condizioni del succitato contratto di appalto;

CHE, pertanto, la spesa complessiva per la costruzione degli alloggi sopraindicati si determina in £. 28.796.247.= di cui £.27.617.521.= per lavori, £.340.000.= per allacciamenti £.838.726.=per spese generali, determinando una economia di £.1.203.753.= (£.30.000.000.= £. 28.756.247);

A TERMINI della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;

D E C R E T A

Art.1 - E' approvata la perizia di variante

di cui alle premesse, dell'importo di £.1.929.024.=, senza aumento della spesa complessiva autorizzata con D.M. 18/5/57, n°5057

ART.2 - E' autorizzata l'esecuzione dei relativi lavori, siccome rientranti nel quinto d'obbligo, a mezzo dell'appaltatrice impresa Maggi Luigi alle stesse condizioni contrattuali.

ART.3 - Sul cap., per il pagamento degli acconti di cui all'art. 19 della legge 9/8/1954, n°640, é autorizzata un'apertura di credito di £.= a favore dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di .

ART.4 - Sul cap. 135 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso é autorizzato il disimpegno dell'economia di £. 1.263.763.= accertata come specificato nelle premesse.

Roma, li 25 marzo 1959

IL MINISTRO
(Pecoraro)

Reg. alla Corte dei Conti

addi 23/4/59

Reg. 17 LL.PP. rog. 145

Per copia conforme

Brindisi, li 5 GIU. 1959
IL DIRETTORE GENERALE
(Colonn. Adv. Vincenzo Palma)

