

COMUNE DI TOCHIAROLO

Provincia di Brindisi

Lavori di ampliamento e riattamento dell'abitazione
del Sig. Maiorano Giovanni.

Legge 30 - I2 - I960 n° I676

Ente Gestore: I.A.C.P. di Brindisi

Lavori in proprioVERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Premesso:

- che con contratto in data 23 Aprile I965, n° 4583 di rep. reg. a Brindisi in 29 Aprile I965 al n° 867 mod. 7I M, al Sig. Maiorano Giovanni e' stata concessa la somma di L. 3.265.000 per eseguire in economia i lavori di ampliamento e riattamento della propria abitazione.
- che i lavori sono stati iniziati il 23 Maggio I965, come da comunicazione fatta all' I.A.C.P. di Brindisi in pari data.
- che i lavori sono stati sospesi il IO Nov. I965, come risulta dal verbale di sospensione in data 9 Nov. 65
- Oggi I5 Maggio I966 il sottoscritto Direttore dei Lavori considerando che i lavori di cui all' oggetto possono esser ripresi perche' non sussistono piu' le ragioni che fecero sospenderli, dispone acche' ai lavori sia dato inizio a datare dal I6 Maggio I966

Il Proprietario

Il Direttore dei Lavori.

Maio Romano Giordani

Geom. P. Ing. P. P.

1900 - 1901 - 1902

1903 - 1904 - 1905

1906 - 1907 - 1908

1909 - 1910 - 1911

1912 - 1913 - 1914

1915 - 1916 - 1917

1918 - 1919 - 1920

1921 - 1922 - 1923

1924 - 1925 - 1926

1927 - 1928 - 1929

1930 - 1931 - 1932

1933 - 1934 - 1935

1936 - 1937 - 1938

1939 - 1940 - 1941

1942 - 1943 - 1944

1945 - 1946 - 1947

1948 - 1949 - 1950

1951 - 1952 - 1953

1954 - 1955 - 1956

1957 - 1958 - 1959

1960 - 1961 - 1962