

Copia per
l'ing. S. S. S.

Es. 52/53



ISTITUTO NAZIONALE CASE POPOLARI PER I GIACCHI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO

Lavori di CONSTRUZIONE DI UN EDIFICIO IN BRINDISI DESTINATO
A CASA D' ABITAZIONE

Impresa ING. ANTONIO DI GIULIO

STATO ^(a) 1° d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 Luglio 195 7

CONTRATTO in data 18/6/1957 approvato con 18/6/1957 registrato XXXXXXXXXX a Brindisi il 18/6/1957 al n.

3956 Mod. II Vol. 117 ed atto aggiuntivo in data 2/7/1957 registrato a Brindisi
in data 3/7/1957 N. 42 registrato al XXXXXXXXXX mod. II Vol. 117

Importo del progetto	L.	<u>30.000.000,00</u>	Data della consegna	<u>21/6/1957</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,66</u> per cento	L.	<u>29.912.590,00</u>	Data dell'incomincia- mento dei lavori	<u>21/6/1957</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	<u>3.650.000,00</u>	Scadenza del tempo u- tile per l'ultim. dei lav.	<u>15/6/1958</u>
<u>recinzione, allacciamento</u> per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del <u>idrico, elettrico, ecc..</u>			Per cui la nuova sca- denza del tempo utile è	
quale per magg. lavori imprevisi >		<u>2.350.000,00</u>		
impe- per lavori ad economia . >				
gnato per sorveglianza e direzione >			Giorni impiegati in più	
		<u>1.300.000,00</u>	Giorni impieg. in meno	
TOTALLE somma impegnata L.		<u>3.650.000,00</u>		

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine 1	Art. di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	QUANTITA' 4	PREZZO UNITARIO 5	IMPORTO 6
1	73	Scavo di materie in cassione ristretto per fondazioni	no. 334,61	750,00	250.957,50
2	74	Calcestruzzo cementizio normale	m ³ 125,15	12.000,00	1.501.800,00
3	75	Ferro armatura in tendine	Kg. 7.709,85	140,00	1.090.579,00
4	76	Muratura di fondazione in pietra- se	no. 109,07	3.800,00	414.466,00
5		Per opere compenstate a corpo per no. vuoto per pieno	no. 952,32	3.000,00	2.856.960,00
					6.144.762,50
		Addebito il ribasso d'asta dell' 1,55 %			102.003,05
		IMPORTO NETTO		£	6.042.759,45
		Brindisi, 25 Luglio 1957			
		IL DIRETTORE DEI LAVORI			
		(Dott. Ing. Leonardo Pasquale)			
					