

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragoneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 11.4.69 n. 2742
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE
CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTO "B" P.I.N°
194 - IMPRESA CORRADO PIER MARCELLO DI ORIA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che durante il corso dei lavori di fondazione relativi alla costruzione degli alloggi per Lavoratori di cui al Programma Intervento n. 194, si è reso necessario procedere alla esecuzione di alcune opere, riportate in dettaglio nella perizia redatta da questo Istituto, non prevista e per un importo complessivo di £.15.126.824=, portato a £.14.000.000= al netto del ribasso di asta di £.7.20%.

Alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte mediante impiego delle somme per imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, per un importo di £.10.782.067= e con le somme rivenienti dalle economie per ribasso d'asta per le restanti £.4.344.827=.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a procedere alla approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ufficio Tecnico di questo I.A.C.P. per i lavori in essa contenuti, ed a deliberare per l'impiego delle somme come in detta perizia evidenziate e per la assegnazione dei lavori alla medesima Impresa aggiudicataria dell'appalto generale alle stesse condizioni ed agli stessi patti del contratto principale di appalto.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- letta la perizia suppletiva e di variante, redatta dall'Ufficio Tecnico di questo IACP, ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartiere S/Elia - lotto "B" - P.I. n. 194;

Seduta Consiliare

del 19 APR 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 164

SI APPROVA

Per ricevuta
12.5.69
[Signature]


- visto che l'importo complessivo di detta perizia ammonta a f.15.126.824=;
- considerato che detto importo, al netto del ribasso d'asta di f.7,20%, si riduce a f.14.000.000=;
- ritenuto di poter far fronte alla spesa di cui in premessa, mediante impiego delle somme per imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, per un importo di f.10.782.067= e per il restante importo di f.4.344.327= mediante impiego delle somme rivenienti dalle economie per ribasso d'asta;
- accertata la necessità dei lavori descritti in perizia;
- ritenuto di poter approvare detta perizia suppletiva e di variante;
- ritenuto, altresì, di poter assegnare i lavori di che trattasi alla stessa Impresa aggiudicataria dell'appalto generale, alle stesse condizioni ed agli stessi patti del contratto di appalto principale;
- sentito il Direttore Tecnico dell'IACP;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1°) di approvare la perizia suppletiva e di variante ai lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi - Quartiere S.Emilia - lotto "B" - P.I. N.194, redatta dall'Ufficio Tecnico di questo IACP, per i lavori in essa descritti;
- 2°) di far fronte alla spesa di f.14.000.000= al netto del ribasso d'asta di f.7,20%, mediante impiego delle somme per imprevisti a disposizione della Amministrazione per un importo di f.10.782.067= e con le somme rivenienti dalle economie per ribasso d'asta per le restanti lire f.4.344.827=;
- 3°) di incaricare della esecuzione dei lavori descritti nella perizia di cui in premessa, l'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria, aggiudicataria dello appalto generale, alle stesse condizioni ed agli stessi patti del contratto principale di appalto;
- 4°) di dare mandato ai dipendenti Uffici perchè provvedano alle incombenze di rispettiva competenza per il perfezionamento della pratica di che trattasi;

Per copia conforme

Brindisi, li 29 APR. 1968
IL DIRETTORE GENERALE I.P.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)



14