

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/a -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in BRINDISI (lotti 3° e 4°) -

Via Valzani e Via Sardelli -

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO: a base d'asta £.29.270.000=

a detrarre il ribasso d'asta del 5,40% " 1.580.580=

IMPORTO netto dei lavori £.27.689.420=

CONTRATTO in data 3/10/1977 n.5772 di Rep. registra-

(CANCELLATO) to a Brindisi il 17/10/1977 al n.3884 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 9 (nove)

del mese di Gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al geom.

MANGHISI Luigi - esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

4/11/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi al

12/5/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori

relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 114 gg. alla ultimazione dei lavori.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luigi MANGHISI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele MISCHETTO)

[Handwritten signature of Dott. Raffaele MISCHETTO]