

GESTIONE I.N.A.-CaSA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Cooperativa E.P.O.C.A. - Cantiere 16706 -
Importo dei Lavori. L. 3.283.200,=

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno sette del
mese di Novembre in BRINDISI;

I sottoscritti Direttori dei Lavori Dott.Ingg.Leo-
nardo POTI' e Pietro PIZZOLANTE;

VISTO il contratto n° 3332 del 14 Settembre 1960 re
gistrato a Brindisi il 28 Settembre 1960 al
n°606 Mod.I - Vol.116.=

Alla presenza continua dell'Impresa hanno proceduto
alla ricognizione del fabbricato in cui dovrà effet
tuarsi l'impianto di termosifoni, con la scorta dei
disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto-concor
so, hanno fornito sul posto le spiegazioni richie
ste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione
delle opere, dandone lettura.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edot

ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni sessanta, pertanto verrà a scadere il giorno cinque gennaio 1961.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

