

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LEGGE: 5 agosto 1978, N. 457 - I° Biennio -
LAVORI: di costruzione di abitazioni di Edilizia
Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel
Comune di FASANO - Fabbricati n.31 e 32
P.I. 007/75/1 - Decr.Reg. accredito fondi
n.565 - alloggi 31 - vani contab.149,64
IMPRESA: EDI. CO. M. s.r.l. - Bari -
CONTRATTO: n.5946 del 2/5/1980 registrato a Brindisi
il 7/5/1980 al n.2040 mod.I;
IMPORTO : a base d'asta £. 650.700.000
" al netto del ribasso d'asta
del 10,00% + 0,20% per fide
jussione " 584.328.600

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con deliberazione I.A.C.P. n.3184 del 12/12/1979
veniva approvato il progetto per la costruzione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comu
ne di FASANO - P.I. 007/75/1, per complessivi nume
ro 31 alloggi e vani convenz. 149,64, per l'impor-
to a base d'asta di £.650.700.000;

- CHE con contratto in epigrafe, la sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori di costruzione di abitazioni di E.R.P. in FASANO, via Gravinella, per £.584.328.600.=, al netto del ribasso d'asta del 10,00% + 0,20% per fidejussione;
 - CHE la consegna dei lavori avvenne in data 11 marzo 1980;
 - CHE in data - 8 MAG. 1981 è stata redatta perizia supplementiva per maggiori opere di sistemazione esterna, rispetto a quelle del preventivo principale, nel quale o non sono state considerate, perchè imprevedibili, o sono state previste in quantità ridotta;
 - CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £.82.953.748.= di cui £.75.378.236.= per lavori al netto del ribasso del 10% + 0,20% per fidejussione, oltre a £.7.575.512 a disposizione dell'Amministrazione;
 - CHE detta perizia è in corso di approvazione.=
- La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, ha preso visione della perizia medesima, redatta in data , in corso di approvazione.=
- A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserve comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite

nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di £.82.953.748 oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di approvazione, ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso :

1°) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;

2°) - I prezzi in base ai quali venivano valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

FATTO, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.

Brindisi, 11 - 8 MAG. 1981

L'IMPRESA

(EDI. CO. M. s.r.l.)

Giovanni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dot. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo

