

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1942 n. 43 proro-
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori (INA-Casa)
nel Comune di Brindisi Cantiere 1563₂ -

Impresa: Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 1.677.000.=

Repertorio n° 3450

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno trenta
del mese di Gennaio, nella Sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in Via G.B. Cassinero, n°9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 12.11.1955, n°347 ai sensi dell'Art.151
e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n°1165, alla stipula dei
contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testi-
moni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me
e giusto l'Art.28 della vigente legge notarile del
12.2.1913, n°89:

1) - Il Comm. Conte Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

- 3 FEB. 1961

Registrato a Brindisi li

N. 1367 Mod. 1 Vol.

Esatte lire Novemilatrecentocinquante

IL DIRETTORE DI 2. CL
P.to illeggibile

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Ing. Ubaldo Daniele, Impresa Edile, nato
il 19.1.1920 in Brindisi e ivi residente;

3) - Il Sig. Franco Carletti, nato l'11.1.1917 in O-
stiglia (Mantova), titolare dell'Impresa Edile omon-
ima, ed ivi residente in Via Mameli n°15, nella sua
qualità di supplente come all'Art.7 del contratto
principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 28 Settembre 1959, n. 2174, di re-
pertorio, registrato a Brindisi il 7.10.1959 al n. 602
Mod. I Vol. 114, l'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi e per esso il suo
Presidente, Com.te Ubaldo Vallerino, affida all'Impre-
sa Ing. Ubaldo Daniele i lavori di costruzione Case
per Lavoratori in Brindisi (Cent. 15632 Ina-Casa)
Quartiere C.B.P. per l'importo di L. 35.526.272, = al
netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 6,30%
(lire sei e centesimi ottanta per cento);

- CHE in data 19.4.1960 è stata redatta perizia sup-
pletiva, per i lavori di miglioramento delle imper-
to di L. 1.677.000, = al netto del ribasso contrattua-
le di L. 6,30% (lire sei e centesimi ottanta per cen-
to);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tele n.25029/FA del 24.1.1961 (Allegato 1), per L.1.677.000.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.35.526.272,= a nette L.37.203.272,=

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.6,80% (lire sei e centesimi ottanta per cento).

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, in relazione ai maggiori lavori da eseguire, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'Art.24 della Legge 28.2.1949, n°43, prorogata con legge 26.11.1955, n°1148.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre per intero e righe quattordici sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

*Firmato: Ubaldo Nallarius, Ing. Ubaldo Canale;
Carletti Franco, impresa supplente; Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante -*



COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo

- 9 FEB. 1961

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(s.m.f. Avv. Vincenzo Palma)