

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5111

-ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA SOCIETA' COOP.a.r.l. CO.RE.FA. DI FASANO
per la costruzione di 3 palazzine comprendenti n.10
Alloggi popolari nel Comune di Fasano - Via Giardinelli - ai sensi della Legge 30/12/1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.- Esercizio 1966.-

Importo al netto L. 5.000.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millionovecentosessantasette in questo giorno *trinta* del mese di Settembre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza n.5/67 del 31/5/1967 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto

Registrato a Brindisi li 11 OTT. 1967
al N. 2148 Mod. T Vol. 1
Esatte lire *cinquemilacinquecento*
Il DIRETTORE *Rappresentante*
Il casini
fto. illeggibile

predetto, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciate d'accordo con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Con.te Ubaldo Vallarino, nato a La Spezia il 16 giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Geom. Pio Carparelli nato il 5 giugno 1930 a Fasano e ivi residente quale Presidente della Soc. Coop. a. r. l. CO. RE. FA. di Fasano in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società Cooperativa con deliberazione n. 91 in data 20 maggio 1966, comma b), che al contratto originale trovansi allegata in copia notarile.

P R E M E S S O

CHE con contratto 6/6/1966 n. 4754 di Repertorio, registrato a Brindisi l'8/6/1966 al n. 1047 Mod. I lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin

cia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Società Cooperativa a.r.l. CO.RE.PA. di Fasano i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n. 10 alloggi popolari nel Comune di Fasano - Via Giardinelli - ai sensi della Legge 30/12/1960, n. 1676 per l'importo di L. 49.911.924 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 6,11% (lire sei e centesimi undici per cento).-

CHE in data 8/6/1967 è stata redatta perizia suppletiva per i maggiori lavori per opere fognanti e sistemazione esterna dell'importo complessivo di L. 5.300.000- di cui L. 5.000.000- per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L. 6,11% (Lire sei e centesimi undici per cento).-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle CO.FP. di Bari con nota 9 Settembre 1967 n.24947 (Allegato n. 1)-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presen-

te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto £. 49.911.924- a netto £. 54.911.924.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 6,11% (Lire sei e centesimi undici per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £. 6,11% (Lire sei e centesimi undici per cento) sono quelli del contratto principale.

ART. 6°)- Il Termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-

ne a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.1960 n. 1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righi tredici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Pio Carparelli

" : Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante .-

tra da

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.



16 OTT. 1967

IL FUNZIONARIO ROGANTE