

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo-----

Lavori post-collaudo alle palazzione INA-CASA in  
CEGLIE MESSAPICO - Cantiere 17867/L

IMPRESA: Legrottaglie Francesco - FASANO -

Importo lordo a base d'asta                      £. 3.338.790=

Importo netto del ribasso 2,00%                      " 3.272.014=

=====00o00=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto addi dodici del  
mese di agosto, in Geglie Messapico, il sottoscritto  
Direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA, uni-  
tamente alla impresa Legrottaglie Francesco;

-VISTO il contratto n. 5109 del 29-9-1967 reg. a Brin-  
disi il 2-10-1967 n. 2095 Mod. I;

-VISTO il verbale di consegna in data 16-10-1967

-VISTO- il verbale di sospensione in data 6-11-1967;

-VISTO il verbale di ripresa in data 3-6-1968;

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa ad un  
sopraluogo e visita dei lavori onde constatare la  
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data o-  
dierna si è constatata e quindi nei termini contrat-  
tuali.

Pertanto si redige il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Legrottagnie Francesco)

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

*Synthayla Francesco*

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo VALLARINO)

