

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Quartiere C.E.P. - 14°, 15°, 16° Lotto - Legge 26

Ottobre 1960, n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

Impresa: Ing.Vincenzo GRAVILI

Importo a base d'astaL.137.000.000.=

" netto del ribasso del 10,43°/° 122.710.900.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatré il giorno tre del mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.4021 del 7/5/1962 registrato a Brindisi il 24/5/1962 al n.1898 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per supero fondazioni e per opere di miglioramento, ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°:Ing.Gravili Vincenzo

F/t°:Dr.Ing.Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t°:Comm.Com.te U.G.VALLARINO)

Per copia conforme

Brindisi, li 28 GIU 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

