

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
COOPERATIVA S.I.L.P.3

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI in BRINDISI-Coop.SILP 3

IMPRESA: GENNARI GENNARO - ORIA-

CONTRATTO N°118605 del 16.7.1969 reg.to a Brindisi il

PERIZIA SUPPLETIVA

Per maggiori quantità nelle opere di fondazione

Importo	.	.	.	.	.	.	L.	3.163.557
Ribasso d'asta del	1'0,01%	.	.	.	.	.	L.	316
Importo netto	.	.	.	.	.	.	L.	3.163.241

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto	.	.	.	.	.	.	L.	/
b) - Imprevisti	.	.	.	.	.	.	L.	1.574.250
c) - a disp.per riv.bagni e K	.	.	.	.	.	.	L.	1.673.100
d) - Nuovo impegno di spesa	.	.	.	.	.	.	L.	
Totale	.	.	.	.	.	.	L.	3.247.350

Redatto da:

Brindisi, li 6 Aprile 1970

IL DIRETTORE TECNICO

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		A) LAVORI A MISURA - Fondazioni -				
1	13	Scavo a sezione ristretta	mc.	78,36	1.320	103.435,00
2		" " " ampia	"	==	==	===
3		Calcestruzzo a Kg.200 di cemento	"	14,16	9.350	132.396
4		" " " " 300 in fondazione	"	64,20	13.500	866.700
5		" " " " 300 in elevazione	"	36,02	15.500	558.310
6		Ferro omogeneo	Kg.	6013,20	150	901.980
7		Pali	ml.	710,00	3.000	2.130.000
8		Solaio	mq.	206,40	4.350	897.840
		T O T A L I				5.590.661,00
						=====

[illegible]

==++==++==++==++

Nel corso dei lavori si è reso necessario procedere

-2-

all'esecuzione di alcune maggiori quantità delle
opere di fondazione.

Si è proceduto pertanto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di £.3.163.241= per i lavori al netto del ribasso d'asta dello 0,01%
A tale spesa si farà fronte con le somme rinvenienti come segue e risultanti dal parallelo economico allegato e cioè:

1) Categoria lavori suppletivi	£. 3.163.557
a detrarre ribasso d'asta dello 0,01% "	<u>316</u>
Resta la maggiore spesa netta in più	£. 3.163.241
	=====

Da finanziare con:

a) Utilizzazione somma a disposizione per imprevisti	£. 1.574.250 °
b) Utilizzazione somme a disposizione per rivestimenti bagni e cucine-da non eseguire (delibera assemblea straordinaria dei soci del 9/3/70)	" <u>1.673.100</u>
	SOMMANO <u>£. 3.247.350</u>
Importo maggiori lavori al netto....	£. 3.163.241
A disposizione	" <u>84.109</u>
	TORNANO £. 3.247.350

pertanto il quadro economico risulta così modificato:

./.

PER LA COSTRUZIONE

A) Lavori a misura

principali di fondazioni £.5.717.921

Lavori suppletivi

di fondazioni a misura..£.3.163.241

SOMMANO LAVORI A MISURA FONDAZIONI.....£. 8.881.162

B) Lavori a forfait

principali.....£.45.920.329

Lavori a forfait :

non eseguiti....." 1.673.100

restano lavori a forfait....." 44.247.229

C) Imprevisti " 84.109

£.53.212.500

=====

PER LA ATTREZZATURA AREA

A) Attrezzatura area £.2.006.378 (a misura)

B) Consuntivo idrico " 394.000 (a dispos.)

C) Consuntivo ENEL " 200.000 (")

D) Imprevisti 3% " 60.222 (")

T O T A L E £. 2.660.600

=====

./.

RIEPILOGO GENERALE

A) Lavori a misura principali	£.7.724.299
" " " suppletivi	" <u>3.163.241</u>
Sommano " " Totali	£.10.887.540
B) Lavori a forfait princ.li	£.45.920.329
" " " non eseguiti	" <u>1.673.100</u>
restano lavori a forfait	" <u>44.247.769</u>
Nuovo importo contrattuale Totale	£.55.134.769
C) A disposizione Amministrazione:	
-consuntivo allaccio idrico	£. 394.000
-consuntivo allaccio ENEL	" 200.000
-Imprevisti	" 84.109
-Imprevisti sui lavori di	
attrezzatura area 3%	" <u>60.222</u>
Sommano	£. 738.231
D) Per compensi vari	" <u>8.939.700</u>
Totale	£. <u>64.812.800</u>


VERIFICA

Lavori a base d'asta Principali	£. 53.644.628+
Somme impegnate per imprevisti	" <u>1.574.250</u>
	£. 55.218.878-
somme non utilizzate	" <u>84.109</u>
Torna l'importo aggiornato con-	£. 55.134.769
trattuale.	=====

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia
si chiede l'impiego della relativa somma di £.3.163.241,=
come innanzi riportato.

E I lavori ammontanti a nette £.3.163.241, rientran-
do nel quinto d'obbligo, saranno affidati alla mede-
sima impresa agli stessi patti e condizioni del
contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.-

IL PRESIDENTE della COOPERATIVA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

