

15

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del 7° Lotto Case Popolari in
Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Coop. di Produzio
ne e Lavoro - RAVENNA

Importo a base d'asta £. 133.650.000

" netto del ribasso dell'1,40% " 131.778.900

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno trentuno
del mese di ottobre in Brindisi, il sottoscritto
Direttore dei Lavori - Dott. Ing. Giovanni ROMA - uni
tamente al Geom. Marcello ZANOTTI in rappresentanza
dell'Impresa. =

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1959;

VISTO il contratto n. 1802 del 16/7/1958 registrato
a Brindisi l'1/8/1958 al n. 164 mod. I vol. 112

VISTO il verbale di sospensione in data 18/8/1960;

VISTO il verbale di ripresa del 19/10/1960,

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione, in data odierna e quin
di

di in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA
CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luigi Mercello

Visto: -

[Signature]

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]

