

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di completamento (persiane) al 7° e 8° lotto
case popolari in Brindisi-Via Toscana

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1949/50

Impresa: Giordano Vito fu Giuseppe

Importo contratto al lordo £. 769.409

" " betto ribasso 5,50% £. 727.091

==

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno 12
del mese di settembre nel cantiere di lavori suddetti,
VISTO il contratto n. 1407 del 6/6/57 reg. a Brindisi
il 22/6/57 al n. 2090 mod. I voll. 110;
VISTO il verbale di consegna in data 15/7/1957;
VISTO l'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto che
stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in
giorni ~~sessanta~~ naturali consecutivi a partire dal
verbale di consegna.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, Ing. Giovanni
Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad una ricognizione dei lavori medesimi constatando-
ne la loro ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

= IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vito Giovanni

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]