

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 12.11.1971 n. 7286
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "CASA E GIARDINO" DI BRINDISI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione per la gestione Speciale Gescal la perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "Casa e Giardino" di Brindisi.

Detta perizia è stata redatta perchè nel corso dei lavori di costruzione degli alloggi di cui innanzi, si è reso necessario procedere alla esecuzione di alcune opere non previste nel progetto principale e precisamente:

- 1) fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo di Carrara dell'altezza di cm.10;
- 2) formazione di cisterna in CLS armato per scorta di acqua potabile;
- 3) ampliamento del vano centrale termica ed autoclave;
- 4) pitturazione plastica del tipo "Dinova" compreso il sottostante intonaco cementizio per preparazione di pareti;
- 5) fornitura in opera di addolcificatore e depuratore d'acqua del tipo MAV 120, compreso ogni pezzo speciale per il suo montaggio in opera.

L'importo dei lavori di cui sopra ammonta a £.4.201.748= complessive - al netto del ribasso del 3,00%.

A tale spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno della somma riveniente dal ribasso d'asta, ^{come} evidenziato in dettaglio nel prospetto riportato in perizia.

Seduta Consiliare

del 30 NOV. 1971

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 310

SI APPROVA

I lavori potranno essere affidati alla Impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.

Questo Consiglio è invitato a deliberare in merito.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva per lavori di completamento e di miglioramento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "Casa e Giardino" di Brindisi, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto;
- visto che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.4.201.748=, al netto del ribasso d'asta del 3,00% (lire tre per cento);
- considerato che a tale spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impiego della somma riveniente dal ribasso d'asta, come dettagliato nella relazione di accompagnamento alla perizia;
- ritenuto di poter approvare la perizia suppletiva in parola, così come approvata dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- ravvisata la opportunità di affidare i lavori in essa previsti alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, alle medesime condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva per i lavori di completamento e miglioramento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "Casa e Giardino" di Brindisi, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo IACP per l'importo complessivo di £.4.201.748=;
- 2°) di autorizzare, come di fatto autorizza, l'affidamento dei lavori in essa contenuti alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta;
- 3°) di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre, al parziale impiego delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, come evidenziato in dettagliato nel prospetto riportato in perizia.

Per copia conforme

Brindisi, li 17 DIC 1971

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

[Firma]