

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di tre palazzine di Case Popolari in Brindisi - Quartiere S. Elia-Legge 4/11/63 - N.1460 - Esercizio 1963/64/65/66, lotti 32/33/34 - in locazione.

Impresa: Dott. ~~Ing.~~ Ing. Ruggero Leccisi - Brindisi.

Importo a base d'asta                      £.    181.500.000

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90%                      "    168.976.500

"    "    " perizia suppletiva

e di variante                      "    2.846.000

Contratto: N.4847 del 10/2/67 registrato a Brindisi il 21/2/67, al N.332 Mod. I.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

che il Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con Provveditoriale 17/6/66 N.9682, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. N.335 della seduta del 26/3/66, ha approvato con decreto pari numero e data il progetto in data Febbraio 1966 dello importo di £.275.000.000, di cui £.181.500.000 a ba

%

se d'asta.

che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota N.34453 del 25/11/66, ha comunicato che con Decreto in data 17/6/66 N.9682, registrato alla Corte dei Conti il 12/11/1966 reg.6 foglio 210, ha approvato per £.275.000.000 il progetto concernente i lavori di costruzione di Case Popolari in locazione Semplice in Brindisi, al Quartiere S. Elia, per un importo a base d'asta di £.181.500.000,=

che disposta la licitazione privata per il 29/12/66 ed esperita detta licitazione, i lavori verranno aggiudicati all'Impresa Ing.Ruggero Leccisi con un ribasso d'asta del 6,90% e quindi per un importo netto di £.168.976.500=,

che con contratto 4847 del 10/2/67 registrato a Brindisi il 21/2/67, al N.332 Mod. I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case Popolari per l'importo netto di lire 168.976.500=,

che in data 9/4/69 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per munire le palazzine di cui innanzi di un'autoclave per la erogazione continua dell'acqua alle palazzine, impianto citofonico, impianto di antenna T.V., impianto di scarico a terra, impianto telefonico=,

%

%

che detta perizia suppletiva e di variante è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione della suddetta perizia del 9/4/69, in corso di approvazione.


A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suindicata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e sul corrispondente Capitolato di Appalto, per l'importo netto di £.2.846.000, ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto Appalto Principale, si conviene quanto segue:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto, saranno in parte quelli del contratto principale ed in parte quelli previsti dal verbale dei nuovi prezzi.

Fatto, letto, confermato viene sottoscritto.

Brindisi, li

L'IMPRESA




%

U

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. G. ROMA)



Visto: IL PRESIDENTE

(GR. UFF. COMM. TE. U.G. VALLARINO)

