

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - IV -

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI -

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di Case Popolari site in BRIN

DISI alla Via Egnatia (Palazz. ex I.S.E.S.)

Quartiere C.E.P. - Paradiso. =

IMPRESA: MICALETTI VITO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 174.400.000. =

al netto del ribasso d'a=

sta del 3,30% £. 168.644.800. =

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5884 di Rep., regi-

strato a Brindisi il 6/12/1978 al n. 4599

Mod. I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno cinque
del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MICALETTI Vito, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

31/8/1978

5/12/79

- VISTO il verbale di sospensione in data 26/2/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per
l'ultimazione dei lavori restano ancora disponibili
186 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza
viene fissata per il giorno 7^o Ottobre 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MICALETTI Vito)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)