

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi -

Cooperativa I.N.P.S. - Cantiere 16699

Impresa CAPETO LUIGI - BRINDISI

3° STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 21 FEBBRAIO 19 61

CONTRATTO in data 12.5.1960, n. 2279 approvato reg. a Brindisi il 18

Maggio 1960 al n. 2039 mod. I vol. II5

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		<u>27.350.000,=</u>	Data della consegna	<u>23.8.60</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,00</u> per cento		<u>25.982.500,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>23.8.60</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>18.8.61</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	755,17	600,=	453.102,=	
2	1	" a sez.ristretta "	351,66	800,=	281.328,=	
3	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	86,84	5700,=	494.988,=	
4	21	" " " 300 "	151,88	10000=	1.518.800,=	
5	23	Ferro omogeneo Kg.	8572,544	130*	1.114.430,72	
		Sommano i lavori a misura				3.862.648,72
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	CSA-Rustico:				
		94%x48%x23.230.000			10.481.376,=	
7	"	Tramezzi:				
		35%x8%x23.230.000			650.440,=	
8	"	Impianti:				
		5%x9%x23.230.000			104.535,=	
		Sommano i lavori a forfait				11.236.351,=
		Totale lavori a misura e a forfait				15.098.999,72
		A dedurre il ribasso d'asta del 5,00%				754.949,90
		RESTANO NETTE LIRE				14.344.049,72
		=====				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Ugo LONGO)				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLABINO)				
						