

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Quar-
tiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotto 16/Bis.=

Legge 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

Impresa: CORRADO PIER MARCELLO - Oria.-

Importo a base d'asta £. 131.350.000

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA
IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI - LOTTO 16/BIS

- Importo lavori a base d'asta appro-
vati con Provv/le n.3891 del 10/2/
1964 £.131.350.000
- Importo contrattuale lavori aumen-
tati del 13,90% ed approvato con
Provv/le n.9427 del 7/4/65 e Prov-
veditoriale n.11595 del 7/5/65 ... £.149.607.650

RESTA LA MAGGIORE SPESA PER LAVORI in £. 18.257.650.=

A disposizione dell'Amministrazione:

- Per 5% spese generali sulla maggio-
re spesa di £.18.257.650 £. 912.883
- Per integrazione spese generali 1%
sull'intero importo dei lavori com-
prensivo dell'aumento del 13,90%.. £. 1.496.076
- Per imprevisti £. 67.270

SOMMANO MAGGIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE £. 2.476.229.=

TOTALE MAGGIORI SPESE PERIZIATE £. 20.733.879.=

=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Quar-
tiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotto 15/bis.=

Legge 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavo-
ro - RAVENNA . =

Importo a base d'asta £. 176.425.000.=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA
IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI - LOTTO 15/BIS

- Importo lavori a base d'asta appro-
vati con Provv.le n°10320 dell' 11
Aprile 1964 £. 176.425.000

- Importo contrattuale lavori aumen-
tati del 13,45% ed approvato con
Provv.le n.9427 del 7/4/65 e Prov-
veditoriale n.11595 del 7/5/1965.. " 200.154.162
u

RESTA LA MAGGIORE SPESA PER LAVORI IN £. 23.729.162.=

A disposizione dell'Amministrazione:

- Per 5% spese generali sulla maggiore
spesa di £.23.729.162 = £. 1.186.458

- Per integrazione spese generali 1%
sull'intero importo dei lavori com-
prensivo dell'aumento del 13,45% = " 2.001.542

SOMMANO MAGGIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE £. 3.188.000.=

TOTALE MAGGIORI SPESE PERIZIATE £. 26.917.162.=

=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotto 14/
bis.=

Legge 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavo
ro - RAVENNA -

Importo a base d'asta £. 152.300.000=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA
IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI - LOTTO 14/BIS

- Importo lavori a base d'asta appro
vati con Provv.le n.3892 del 10 /
Febbraio 1964 £.152.300.000
- Importo contrattuale lavori aumen-
tati del 13,21% ed approvato con
Provv.le n.9427 del 7/4/1965 e Prov
veditoriale n.11585 del 7/5/1965.. " 172.418.830

RESTA LA MAGGIORE SPESA PER LAVORI IN £. 20.118.830.=

A disposizione dell'Amministrazione:

- Per 5% spese generali sulla maggio
re spesa di £.20.118.830 = £. 1.005.941
- Per integrazione spese generali 1%
sull'intero importo dei lavori com
prensivo dell'aumento del 13,21% = " 1.724.188

SOMMANO MAGGIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE £. 2.730.129.=

TOTALE MAGGIORI SPESE PERIZIATE £. 22.848.959.=

=====