

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA-CANT.

3841.-

-IMPORTO al netto di ribasso L. 1.013.644.-

→IMPRESA Geom. Ignazio Castrignano PASANO

-REPERTORIO N/ 562^R

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantaquattro, addì *cinque* del mese di *Novembre* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi -Via G.B.Casimiro, 27.-

Imanzi a me, Dott. Ing. Antonio LONGO -Direttore Generale F.P.-Funzionario Rogante- dell'Istituto predetto, autorizzato, con Ordinanza n.17/72 in data 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamati in vigore dalla Legge 2/7/1949 n.408 art.8, si sono personalmente costituiti:

Registrato a Brindisi li 14 NOV. 1974

al N. 4286 Mod. 1 Vol.

IL DIRETTORE D. 2°

*lire tremilottocento
il cavere
f.lli Longo*



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

1°)-Il Dott. Raffaele FISCETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Ignazio Castrignano, nato il 24 Novembre 1933 in Monopoli e residente in Fasano alla via Mignozzi n.12, titolare dell'Impresa Edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale P.F.-Funzionario Rogante- sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di legge.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 27 Aprile 1973 n.5592 di Repertorio, registrato a Brindisi il 27/4/1973 al numero 1761 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Dr. Raffaele FISCETTO affidava all'Impresa Geom. Ignazio Castrignano i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Francavilla Fontana VanT.3841 per l'importo di L. 76.649.057.= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.3,92% (lire tre e centesimi novanta due per cento).=-

-CHE in data 3 maggio 1974 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamen

to dell'importo complessivo di L. 1.013.644.= (Unmilionetredicimilaseicentoquarantaquattro), per lavori al netto del ribasso contrattuale di L.3,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. nella seduta del 22.6.1974 (Gestione Speciale GESSCAL) con delibera n. 450.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 -Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2 -Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.76.649.057.= a nette L.77.652.701.= (settantasettemilioniseicentosessanta duemilasettecentouno).-

ART.3 -Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.3,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento).-

ART.4 -Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto

aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5 -Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di gg.20 (venti) da quello stabilito dal contratto principale.■

ART.6 -I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendò che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di E.3,92% (lire tre e centesimi novanta due per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

In applicazione dell'art.38 della Legge 26 Ottobre 1972 n.834, il presente atto aggiuntivo è esente dall'imposta proporzionale di registro essendo sottoposta solamente al pagamento della imposta minima fissata

E, richiesto, io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre per intero e righi ventitrè sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo

che da me si è data lettura di esso ad alta ed intel-
ligibile voce alle parti medesime che lo hanno rico-
nosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà

firmato: Raffaele Finetello, Ignazio Castignano;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante

