

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----00000-----

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi (INA-Casa, piano 1° Biennio del Secondo Settennio - Cantiere 11150).

- Impresa: Ing. Antonio Di Giulio - Brindisi.
- Importo aggiuntivo al netto..... L.2.479.554.=
- REPERTORIO N° 2023

-----0-----

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno sei del mese di maggio nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro, n.9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n.347 ai sensi dell'art.151 del R.D. 28.4.1938, n.1165, alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e giusto l'art.26 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n.89. =

- 1)- Il Comm. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- 2)- Ing. Antonio Di Giulio, impresa edile, nato il 29 Luglio 1916 in Brindisi e ivi residente alla via Bari;
- 3)- L'Ing. /Giovanni Pati fu Cataldo nato il 25 dicembre 1900 in Brindisi - titolare dell'impresa edile omonima - ed ivi residente in Via Cavour, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 25.2.1958, n.1673 di Repertorio registrate a Brindisi il 7.3.1958 al n.1393 mod.I vol.111, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Antonio Di Giulio i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Brindisi (INA-Casa piano 1° Biennio del Secondo Settennio - Cant.11150) per l'importo di L.102.988.908 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.6,28% (lire sei e centesimi ventotto per cento);

- CHE in data 16.2.1959 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di maggiori scavi dell'importo di £.2.480.000 al netto del ribasso contrattuale di £.6,28% (lire sei e centesimi ventotto per cento);
- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.25029/FA del 10.4.1959 (vedi al legato 1), per £.2.479.554.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite contengono e stipulano quanto segue:

ART.1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £.102.988.908 a nette £.105.468.462.-

ART.3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.6,28% (lire sei e centesimi ventotto per cento).

ART.4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6° - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita del collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7° - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della legge 28.2.1949, n. 43, prorogata con legge 26.11.1955, n. 1148.-

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente su facciate tre e righe quindici sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

Firmato: Ubaldo VALLARINO
Antonio DI GIULIO
Ing. Giovanni PATI
Avv. Vincenzo PALMA, Funzionario Rogante

Registrato a Brindisi il 16.5.1959
al n° 2018 Mod. I Vol. 113
Esatte lire Novecentotrentacinque.-

IL DIRETTORE DI II Classe
f.to Antonio Bianco

PER COPIA CONFORME
Brindisi 20.5.1959



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)