

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

STAZIONE APPALTANTE COOP. EDIL. "AMICIZIA"

Lavori di costruzione di Cse per Lavoratori in Brin-
disi Quartiere S. Elia. Cooperativa "AMICIZIA" n° 14
alloggi vani 96 Cantiere n° 2616/ BR.-

IMPRESA: MARZO Franco da Lecce

Importo base d'asta £. 108.037.100=

Importo al netto del ribasso 0,30% 107.712.990=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 1 del me-
se di giugno nel Cantiere dei lavori suddetto.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Marasò, Diret-
tore dei lavori, unitamente all'Impresa MARZO Franco
da Lecce;

1) Visto il contratto di appalto in data 17/7/71 reg.
a Brindisi il 23/7/71 al n° 6788;

2) Visto il verbale di consegna del 21/6/71;

3) Visto il verbale di sospensione del 22/3/71 per
cui la nuova scadenza è al 30/11/72;

Considerato che sono cessati i motivi per cui i lavo-
ri vennero sospesi;

Ordina all'Impresa a riprendere i lavori in data odierna.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L'IMPRESA

(MARZO F.)