

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

10° Lotto C.E.P. - Rione Paradiso. 2

Legge: 2/7/1949, n. 408 - Esercizi 1956/1957 -

1957/58 - 1958/1959.-

Importo al netto del ribasso dell'8,70% £. 153.840.500

" netto perizia suppletiva..... " 14.658.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno venti-quattro del mese di novembre in Brindisi il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA

VISTO il contratto n. 3449 del 21/1/1961 registrato

a Brindisi il 30/1/1961 al n. 1342 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/2/1961;

VISTO la perizia suppletiva in data 10/2/1962;

VISTO il verbale di sospensione in data 2/4/1962;

VISTO la Provveditoriale n. 12271 del 30/7/1962; che

approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 4053 del 10/8/1962 regi-

strato a Brindisi il 18/8/1962 al n. 231 -Mo-

dello I° per £. 14.658.000 e che proroga i la-

vori di giorni novanta;

VISTO il verbale di ripresa in data 18/8/1962 che

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL PRESIDENTE

(Comm. Conte Ubaldo G. VALLARINO)

797 copia conforme

Original. N

1:0 100, 1965

IL DIRETTORE GENERALE
Cassa di Risparmio di Venezia

