

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 22/10/1971, n.865 - art.68/A

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI alla Via Valzani e Via Sardelli (lotti 3° e 4°) -

Impresa Luigi MANGHISI - Monopoli -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 - 6 - 19 78

CONTRATTO in data 3/10/1977 n. 5772 REGISTRATO a Brindisi il 17/10/1977 al
n.3884 Mod.I° -

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		29.270.000.=	Data della consegna . . .	4/11/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,40</u> per cento . . . L.		27.689.420.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	4/11/77
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	12/5/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	84
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	25/7/78
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» »			
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno .	

a) d'avanzamento finale.

[illegible]