

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI LATIANO AI SENSI
DELLA LEGGE 30.12.1960 N. 1676 -ESERCIZI 1961/62
1962/63- 1963/64.-

IMPRESA: PIER MARCELLO CORRADO - O R I A -

Importo aggiuntivo al netto L. 3.360.000 -

Repertorio N. 4489

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno *sedici*
del mese di Novembre nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, sito in Via G.E. Casimiro N.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti del Consiglio di Am-
ministrazione di questo Istituto, giusta deliberazio-
ne 10.II.1955, n. 347 ai sensi dell'Art.151 e 153 del
R.D. 28.4.1938, n.1165, richiamati in vigore dallo
art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparci,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art.28 della

27 NOV. 1964

Registrato a Brindisi li

al N. 975 Mod. 1 Vol. -

Esatte lire *ventimilacinquecento*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[io illeggibile]

OK

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)-Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Pier Marcello Corrado nato il 27.II.1906 a Oria ed ivi domiciliato alla Via Canonico di Francia n.55, titolare dell'Impresa omonima.

P R E M E S S O

CHE con contratto 3/6/1963 n.4215 di Repertorio, registrato a Brindisi il 5.6.1963 al n.1685-Mod.I- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Corrado Pier Marcello i lavori di costruzione di un fabbricato comprendente n.18 alloggi popolari nel Comune di Latiano ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960 n.1676 per l'importo di L.61.740.000 - al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.2,00% (lire due e centesimi zero per cento)

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 10.II.64 n.30267 (allegato n.1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 61.740.000- a nette £. 65.100.000.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 2,00% (lire due e centesimi zero per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base i quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 2,00% (lire due e centesimi zero per cento) sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo:

N. P. I- Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaf

fiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cavo di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque nell'ambito del cantiere, comprese ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nei rilevate.-

Al metro cubo Lire Mille mc. 2.1.000-

ART. 6°)-Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 45 (quarantacinque) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)-I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°)-Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.60 n.

N. 1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe quattro fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.--
Fatto, Letto sia sottoscrive.--

F.to - Ubaldo Vallarino

" - Corrado Pier Marcello

" - Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

Per copia conforme

Brindisi, li

30 NOV 1964

