

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di recupero di n° 1 fabbricato per 14 alloggi ERP del comparto "C" – lotto 4 nel Comune di Brindisi, quartiere S. Elia Ovest – via martiri di via Fani – Piazza Raffaello.

IMPRESA: Ferrari Luigi da Brindisi

Importo a base d'asta	Euro	240.000,00
Ribasso d'asta 22,176%	Euro	53.222,40
Importo netto dei lavori	Euro	186.777,60
Oneri per la sicurezza	Euro	2.000,00

CONTRATTO: repertorio n° 7271 del 06.03.2006 in corso di registrazione.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno duemilasette il giorno 26 (ventisei) del mese di Gennaio;

- visto il Verbale di Concordamento del 06.03.2006 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 133/06/D del 22.02.06 venivano aggiudicati i su indicati lavori all'Impresa FERRARI Luigi da Brindisi, e disponeva la consegna dei lavori;
- visto il verbale di consegna dei lavori del 31.07.2006, con la quale si consegnavano i lavori di cui all'oggetto ed i quali dovevano essere terminati per il giorno 27.01.2007;
- Visto il Decreto di sequestro preventivo n° 4149/06 RGNR mod. 21 e 4489/06 RG G.I.P. del 11.07.2006, il quale disponeva il sequestro dell'alloggio posto al piano 5° lotto C/4 a danno del Sig. La Porta Tommaso, occupante abusivo, ed eseguito in data 27.07.2006;
- Vista la richiesta di dissequestro redatta da questo IACP in data 26.10.2006 prot. 8421 al fine di poter eseguire i lavori necessari al recupero dell'alloggio stesso;
- Visto l'avvenuto dissequestro effettuato il giorno 25.01.2007 dalla Aliquota di Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Il sottoscritto dott. Ing. Marco MALDARI, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori:

- 1 – FERRARI Luigi, titolare dell'impresa omonima;
- 2 – geom. TRAPANI Alessandro, dipendente della ditta FERRARI;
- 3 – geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dello IACP, nonché Direttore Operativo;

Hanno proceduto alla consegna dei lavori medesimi, da riferirsi al solo alloggio dissequestrato, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 130 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, ha indicato le principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti

Il sig. FERRARI Luigi, titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti. Visto che la scadenza dei lavori, di cui al verbale firmato in data 31.07.2006 è prevista per il giorno 27.01.2007, con la presente chiede che gli vengano concessi dei giorni di proroga.


Il Direttore dei Lavori, vista la giusta motivazione, concede una proroga di giorni 30 per il completamento di tutti i lavori. La data di ultimazione degli stessi (comprensivi di quelli ad oggi consegnati), viene pertanto fissata per il giorno 26.02.2007.

Il sig. FERRARI Luigi dichiara inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.


L'Impresa
FERRARI Luigi


.....


Il Dipendente della Ditta FERRARI
Geom. Alessandro TRAPANI


.....


Il Direttore dei Lavori e C.S.E.
Dott. Ing. Marco MALDARI


.....

Il Direttore Operativo
Geom. Rocco CAFORIO


.....

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS


.....