

7/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 5684 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- 1° Impresa Antonio Amoroso da Brindisi per la costruzione di n.7 palazzine comprendenti n. 20 alloggi popolari in S. Pietro Vernotico ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, n.1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizi 1 Gennaio 1972 - 31 Dicembre 1974.1

- IMPORTO al netto di £. 17.829.884=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, in questo giorno quindici del mese di Ottobre nella sede del 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dr. Ing. Antonio Longo, Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza n. 1077 in data 7 Settembre 1972 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula

Registrazione a Brindisi li 17 OTT. 1975

al N. 3699 Mod. 1 Vol.

lire

quindici

IL DIRETTORE



Antonio Longo

dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938; n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

- 1°) - Il Sig.Dr.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 2°) - Il Sig.Antonio AMORUSO nato il 7 Giugno 1900 in Bitonto (Bari) e residente in Brindisi alla via Bari n.36, titolare dell'impresa edile omondina.--

P R E M E S S O

- CHE con contratto 14.3.1973 n.5586 di Repertorio, registrato a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 mod.I l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pretempore, Dr.Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Antonio AMORUSO da Brindisi i lavori di costruzione di n.7 fabbricati comprendenti n.20 alloggi popolari in San Pietro Vernotico ai sensi della Legge 30/12/1960, n.1676 per l'importo di L. 168.881.113.= al

netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.0,22%
(lire zero e centesimi ventidue per cento).--

- CHE in data 9.8.1974 è stata redatta perizia sup-
pletiva per i maggiori lavori per opere di comple-
tamento attrezzatura area dell'importo complessivo
di £. 18.899.677.=, di cui £. 17.829.884.= (lire di-
ciassettemilioniottocentoventinovemilaottocentottan-
taquattro) per lav-ori a misura al netto del ribasso
contrattuale di £. 0,22% (lire zero e centesimi ven-
tidue per cento).=

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella sedu-
ta del 13.3.1975 con delibera n. 2432.--

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula-
no quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale viene elevato da nette £. 168.881.113.=, a
nette £. 186.710.997.= (Centottantaseimilionisette-
centodiecimilanovecentonovantasette).=

ART.3°) - Nell'ammontare dei maggiori lavori, ogget-

to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 0,22% (lire zero e centesimi ventidue per cento) di cui al contratto principale

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART.5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £. 0,22% (lire zero e centesimi ventidue per cento) sono quelli del contratto principale e del seguente nuovo prezzo:

N.P. 1 - Formazione di corpo stradale costituito da un sottofondo eseguito con tutt-venant di cava granulometricamente assortito, per uno spessore compreso di cm.15 con strato bituminato dello spessore di cm.5 agglomerato a caldo con 3,5% + 5% di bitume steso puro con finitrice e cilindrato con rullo leggero previa umettatura del sottofondo con emulsione bituminosa.-

Tappeto d'usura dello spessore di cm.2 di agglomerato a caldo con 4,5% di bitume puro steso con finitrice e cilindrato con rullo leggero.-

ART.6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori

viene prorogato di giorni 30 (Trenta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.7°) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-
Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.-

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente atto viene redatto in carta legale e verrà registrato a tassa fissa in virtù dell'art. 38 del D.P.R. n.634 del 26.10.1972 e consta di due fogli di carta da bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe ventiquattro fino a questo punto della quita facciata

oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

Formato: Raffaele Fisebello; Amosio Antonio;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante

Per copia conforme



22/11/1975
FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo