

5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
Ufficio Regionale della Puglia e Lucania
- B A R I -

Legge 4/XI/1963 n.1460

Cantiere di BRINDISI - Quartiere E. Elia

Provincia di BRINDISI

Lavori di fornitura in opera di n.4 impianti di ascen-

sore per n.53 alloggi

Impresa: F.I.A.M. Fabbrica Italiana Ascensori Montaca-

richi-Roma
Contratto: in corso di stipulazione

— Importo presunto a base d'asta L.

— Riduzione del ribasso del

Importo netto L. 8.200.000

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

con le riserve di cui all'articolo 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248
(articolo 10 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350).

L'anno **millenovecentosessantasette** il giorno **venti**

del mese di **aprile** in **Brindisi**

Il sottoscritto **Ing. Mario Parisi** Ingegnere **Capo**

Direttore dell'Ufficio **Disfrettuale UNRRA-CASAS** di **Bari, nonché**

Direttore dei Lavori

VISTO il progetto dei lavori suindicati, **redatto dalla Impresa FIAM**
in seguito ad apposito appalto concorso bandito dal a
compilato dalla SEDE CENTRALE dell'UNRRA-CASAS dell'importo **a**
netto base d'asta di L. **8.200.000.-**

VISTA la nota n. **DA/SLC/c** in data **8/4/1967**

con la quale veniva comunicato l'aggiudicazione dei suindicati lavori

all'Impresa **F.I.A.M.**

domiciliata in **Roma**

VISTA la nota n. in data

con la quale veniva disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le
riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

VISTO l'articolo 337 della vigente legge sui Lavori Pubblici e
l'articolo 10 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, sulla Direzione,
Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato;

PREVIO avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti sul luogo

i Signori:

Sig. Angelo Gulli in rappresentanza dell'Impresa

Geom. Alcide Trivelli dell'Ufficio Regionale ISES

Geom. Mario Cavaniglia assistente dei lavori per
conto dell'ISES.

Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato articolo 10.

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti di impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la precedenza ai seguenti lavori:

fornitura ed approntamento dei materiali, attrezzatura di cantiere

Il Signor **Angelo Gulli** nella qualità su menzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Capitolato Speciale di Appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo

utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni dall'articolo

del detto Capitolato, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire

entro il **17 agosto 1967**

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto

non potrà essere effettuata se non dopo la registrazione alla Corte dei

Conti del Decreto di approvazione del contratto riguardante il presente

appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti

fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta

dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come appresso:

intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà dare la
p. la F.I.A.M.

Giulio Angelo
Antonio

Alcide Finelli
Antonio

L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)

Il Sig. *Angelo*

