

N° di rep.2346

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI B R I N D I S I

=====

U.N.R.R.A. = C.A.S.A.S.

(Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto)

Uff. Distrettuale di

M A T E R A

Legge 9.8.1954 n° 640

Lavori per la costruzione di n° 19 fabbricati comprendenti n° 140 alloggi popolari nel Comune di Brindisi -

Impresa: Salvatore Pascali - Galatina (Lecce)

Importo netto £. 193.626.051.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquantesimo, il giorno 5 del mese di agosto, in Roma;

Premesso che con contratto n.2025 stipulato in data 22 luglio 1957, registrato al I° Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.1653 Vol. 63/5 in data 19.9.1957 dell'importo di nette £. 193.626.051, l'Impresa Salvatore Pascali di Galatina, ha assunto i lavori di costruzione di n° 19 fabbricati comprendenti n° 140 alloggi popolari nel Comune di Brindisi;

che avendo riconosciuto necessario apportare le



PER CORTA CONFORME
Il Capo Ufficio Contratti

seguenti variazioni alle modalità costruttive;

- sostituzione della muratura di mattoni pieni o forati tipo UNI e malta bastarda (spess.cm.25) con muratura costituita da una cortina esterna di laterizi forati tipo doppio/UNI e una cortina interna di scapoli di tufo con opportune legature in laterizi e malta cementizia, la Direzione dei Lavori ha redatto la perizia di variante in data 10 luglio 1958 con il nuovo prezzo al lordo del ribasso contrattuale di £. 5912 a metro cubo vuoto per pieno per le opere a forfait, determinato in base al prezzo contrattuale per la muratura di mattoni forati tipo UNI (art.14 Elenco Prezzi) e con i due nuovi prezzi sottoriportati, determinati a norma di regolamento;

La sottoscritta Impresa

DICHIARA E SI OBBLIGA

- di accettare la esecuzione delle variazioni agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale ed al nuovo prezzo di £. 5912 a metro cubo vuoto per pieno da sottoporre a ribasso contrattuale;
- di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, da assoggettare allo stesso ribasso del 10,24% di cui al citato con-

tratto principale;

1) N.P.1 - Muratura in conci di tufo squadrati lavorata a mano con malta mezzana di cui all'art. 17 lett.b) del Capitolato Speciale, per murature in elevazione, costruita a qualsiasi altezza e di spessore superiore a una testa.

Al metro cubo £. 5.600
(lire cinquemilaseicento)

2) N.P. 2 - Muratura mista costituita da una cortina esterna di laterizi forati tipo doppio-doppio UNI e cortina interna di scapoli- di tufo con malta cementizia di cui all'art.17 lett. f) del Capitolato speciale d'appalto, costruita a qualsiasi altezza, di spessore superiore a una testa, comprese le opportune legature in laterizi.

Al metro cubo £. 7.000
(lire settemila)

- di accettare la variazione dell'ammontare totale dell'appalto come segue:

- Ammontare delle opere come da contratto principale:

a) Opere a forfait

n° 19 fabbricati mc. 30.391,158x5981=£.181.769.516

b) Opere a misura (valori ammontare)

indicativi) 8.833.945.782

Ammontare totale dell'appalto come da

Contratto Principale £. 215.715.298.=

- Ammontare delle opere come da perizia di variante:

a) Opere a forfait

n° 19 fabbricati mc. 30391,158x5912=£.179.672.526

b) Opere a misura (valori ammont.indic.) " 33.945.782

Nuovo ammontare tot.dell'appalto£. 213.618.308

che al netto del ribasso contrattuale del 10,24%

si riduce a nette £.191.743.794;

- di eseguire i lavori di cui alla predetta perizia di variante entro lo stesso tempo contrattuale previsto per i lavori del Contratto principale che va a scadere col I° marzo 1959. Il presente atto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma degli artt. 14 e 15 della Legge 9 agosto 1954 n.640. Il presente atto, inoltre, mentre impegna fin da ora la sottoscritta Impresa è invece per l'Amministrazione subordinato alla superiore approvazione.

IL SUPPLENTE : f° Pascali Luigi

L'IMPRESA : " Pascali Salvatore

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE

DIRETTORE DEI LAVORI

f° Dr.Ing.Vincenzo Aversa

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO f° Ing.M. Fascio

UNRRA-CASAS - VISTO SI APPROVA

Il Rappresentante dell'UNRRA-CASAS

l^o V. Agresti

Roma, li 5 agosto 1958

Reg. al n° 553 Vol. 673 addì 4 luglio 1959 agli
ag^{ti} Privati ed Esteri di Roma -(esatte lire
cinquecentoventicinque)

p. IL DIRETTORE

l^o illeggibile



PER COPIA CONFORME
Il Capo Ufficio Contratti