

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S.Elia - I° Lotto - P.I.n.1211 -
Legge 14.2.1963, n.60 - Edificio n.2 - Alloggi n.60

CANTIERE N. 2813/BR

IMPRESA: SARDELLA Luigi e Figli S.r.l. - Fasano -

IMPORTO a base d'asta L. 454.475.838.=

" al netto del ribasso del

2,62% " 442.568.571.=

CONTRATTO: n.5425 del 2.12.1971 registrato a Brindi-
si il 6.12.1971 al n.2369 Mod.I.=

ORDINE DI SERIVIZIO N. 2

PREMESSO:

- CHE con nota Prefettizia n. del
questo Istituto veniva invitato a raddoppiare la guar-
diania del Cantiere suindicato per ventilati proposi-
ti di occupazione abusiva degli alloggi;

CONSIDERATO:

- CHE gli alloggi suddetti non possono essere conse-
gnati ai legittimi assegnatari per la mancanza degli
allacciamenti essendo ancora in fase di esecuzione
i collettori idrici e fognanti comunali nonchè l'am-

pliamento della rete elettrica e relative cabine da eseguirsi a cura dell' E.N.E.L.;

- CHE il potenziamento della guardiania non garantisce a questo Istituto di impedire una eventuale azione di facinorosi tendente ad occupare abusivamente gli alloggi;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con il presente

O R D I N A

all'Impresa appaltatrice, indicata in epigrafe, di provvedere all'immediata chiusura dei portoni principali d'ingresso alle palazzine, mediante formazione di adatta muratura in calcestruzzo, da concordare come dimensioni e dosaggio.=

Tali opere di protezione saranno demolite non appena gli Enti interessati avranno terminato la costruzione dei tronchi idrici e fognanti e la predisposizione dell'alimentazione elettrica.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, la sottoscritta Impresa dichiara di assumere i lavori considerati come innanzi detto, senza sollevare alcuna eccezione o riserve comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale, per l'importo che ne scaturirà e si conviene quanto appresso:

1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica

contabilità con quelle del contratto principale;

2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale, tranne i lavori di demolizione che saranno compensati su presentazione di fattura da parte dell'Impresa.=

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.=

Brindisi, 12 Febbraio 1973

p. L'IMPRESA


L'AMMINISTRATORE UNICO

(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

