

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi (INA-Casa) in applicazione dell'Art.8 della Legge 26.11.1955, n°1148 per la Cooperativa

"C.E.P.A.I." - Brindisi - Cantiere 16012 -

Impresa: Giovanni Serafini - Lecce -

Importo aggiuntivo al netto L. 3.416.130,=

Repertorio n° 3328

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta, il giorno dieci del mese di Settembre, nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro n°9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n°347 ai sensi della Art.151 del D.P.R. 28.4.1938 n°1165, alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e giusto l'Art.28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n.89:

Registrato a Brindisi il 17 SET. 1950
al N. 549 Mod. 1 Vol. 116
Esatte lire
Novecentotrentacinquemila
Il DIRETTORE DIZ. CL
Le illeggibile

1) - Il Comm. Comm.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Giovanni Serafini, imprenditore, nato il 6.1.1908 in Lecce e ivi residente alla Via Corte del Verrio, n°35;

3) - Il Sig. Salvatore Serafini nato il 20.4.1935 in Lecce, titolare dell'impresa edile omonima ed ivi residente in Via Corte del Verrio n°4, nella sua qualità di supplente come dall'Art.7 del contratto principale.

P R E S S O

- CHE con contratto 28.12.1959, n°2198 di repertorio registrato a Brindisi l'11.1.1960 al n°1174 Fed. I Vol. 115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Comm.te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Giovanni Serafini i lavori di costruzione Case per Lavoratori in applicazione dell'Art.8 della Legge 26.11.1959, n°1148 per la Cooperativa "C.E. P.A.I." Brindisi - (Cont. 16012 INA-CASA) per l'importo di L. 34.279.200, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 6,85% (lire sei e centesimi otten-

tecniche per cento);

- CHE in data 7.4.1960 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere di fondazione, di completamento e di miglioramento dello importo di L.3.650.000,=, al netto del ribasso contrattuale di L.6,85% (lire sei e centesimi ottanta cinque per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.34199/PA del 20.8.1960 (vedi al legato 1), per L.3.416.130,=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L.34.279.200,= a netto L.37.695.330,=

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L. 6,85% (lire sei e ottantacinque per cento).

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al

contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità;

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART.6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e norma dell'Art.24 della Legge 28.2.1949n°43, promulgata con legge 26.11.1955, n°1148.

E richiesto io Funzionario Egente ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate tre e righe diciannove della quarta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituito dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO

Sig. Giovanni Serafini

Sig. Salvatore Serafini, supplente

Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Regente.