

4

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= ==

Lavori di sistemazione e completamento dei fabbricati INA-CASA in Latiano-cantiere 1273.

Impresa: Casaluci Antonio

Importo a base d'asta £. 1.400.000

" al netto del ribasso del 4% " 1.341.100

= = = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno quindici del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti.

VISTO il verbale di consegna in data 16/9/957;

VISTO l'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in giorni novanta naturali consecutivi a partire dal verbale di consegna.

Il sottoscritto Direttore, dei lavori, dott. ing. Giovanni Roma, ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Coralini Antonio*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

