

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI PASANO AI SENSI
DELLA LEGGE 30.12.1960 n.1676-esercizi 1961/62 -
1962/63 -1963/64.-

IMPRESA: Luigi SARDELLA - PASANO -

Importo aggiuntivo al netto.....£. 3.820.000 -

Repertorio N. 4485

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno *treinta*
del mese di Ottobre nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, sito in via G. B. Casimiro N. 9. -

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti del Consiglio di Am-
ministrazione di questo Istituto, giusta delibera-
zione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153
del R. D. 28. 4. 1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-
l'art. 8 della Legge 2. 7. 1949, n. 408, sono comparsi
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della

o a Brindisi li - 7 NOV. 1964

846- Mod. 1 Vol.

L. 10 lire

3510 =

IL DIRETTORE DI 2° CL.
No illeggibile

(Verrà consegnato dove)

vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

2°)- Luigi Sardella nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi domiciliato alla via Cairoli n.43.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 10.5.1963 n.4213 di Repertorio registrato il 28.5.1963 al n.1625-Mod.I- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, ha affidato all'Impresa Luigi Sardella i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n.18 alloggi popolari nel Comune di PASANO ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960 n. 1676 per l'importo di L. 62.358.600 al netto dello offerto ribasso contrattuale di L. 3,32% (Lire tre e trentadue per cento).-

Che tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 21.10.1964 n.24989 (Allegato n.1).-

TUTTO CIO' PREMesso

le parti come sopra costituite convengono e stipu-

lano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto ~~£. 52.358.600~~ a netto ~~£. 66.178.600.-~~ ^{66.178.600}
~~£. 66.178.600.-~~ ^{£. 82.200.000}

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 3.32% (lire tre e centocinque trentadue per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 3.32% (lire tre e centocinque trentadue per cento), sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo.

R. R. -1) - Formazione di rilevati e colmate mediante prelievo o sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente prima della formazione del-

lo strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di pietre e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque nell'ambito del Cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.

Al metro cubo Lire MILLEmc. L. 1000 -

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di

averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe sette fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Sardella Luigi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li 9 NOV 1964

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

