

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Francavilla Fontana (Br) - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/1978 n. 457 - Completamente 3° Biennio - P.I.008/101/1.

(*) Di adeguamento dei fabbricati al progetto di variante di ubicazione

(approvate con Delibera I.A.C.P. n. del)

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo	L. 8.777.671=
Ribasso d'asta del 5.66%	L. 496.816=
Importo netto	L. 8.280.855=

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto	L. _____
b) - Imprevisti	L. 8.280.855=
c) -	L. _____
d) - Nuovo impegno di spesa	L. _____
Totale	L. 8.280.855=

Redatto da:

Brindisi, li

- 2 LUG. 1985



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		ELEVAZIONE				
1	35	Tramezzi in forati argilla spess. cm. 20	mq.	291.52	21.200	6.180.224
2	199	Formitura e posa in opera di piombo	kg.	170.25	5.500	936.375
3	56	Copertina di cemento	mq.	6.=	15.000	90.000
4	31	Muratura di tamponamento spessore cm. 37	mq.	==	35.000	==
5	55	Muretti in mattoni forati con interposti pilastrini	mq.	==	19.200	==
6	27	Muratura in tufo spess. cm. 32	mq.	==	27.000	==
7	99	Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc.	mq.	==	15.000	==
8	89	Messa a pendio ecc.	mq.	==	4.000	==
9	146	Impermeabilizzazione	mq.	==	15.000	==
10	86	Pavimentazione lastre di corsi	mq.	==	12.500	==
		TOTALI:			£.	7.206.599
		RAFFRONTO DI SPESA:				
		Importo lavori preventivati	£.	7.206.599=		
		" " da eseguire	"	15.984.270=		
		Importo lavori da eseguire in più	£.	8.777.671=		

[illegible]