

Cooperativa edilizia "LA FINETA"

Francavilla F. (BR)

LAVORI: di costruzione del fabbricato sociale per 12 alloggi Ges.Ca.L. con i benefici di cui alle leggi 14.2.1963 n°60 e 22.10.1971.-

- Perizia suppletiva lavori di completamento -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventiquattro del mese di Aprile, presso l'edificio oggetto dei lavori, il sottoscritto sig. Pellegrino Anieto, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 6.12.1910, assuntrice dei lavori in argomento giusta contratto del 17.3.1975 n°111657 di rep. per notar Italo Forleo da Francavilla F., reso esecutivo con delibera di presa d'atto del 1°IACP. di Brindisi n°2464 del 25.5.1975 e atto aggiuntivo del 5.6.1975 n°111932 di rep. dello stesso Notaio, dell'importo per lavori in appalto di lire 208.605.974, ivi compreso l'aumento migliorato del 29,27%;

Presa visione della perizia suppletiva per lavori di completamento redatta dall'Arch. Fortunato Pignatelli, direttore dei lavori, a richiesta del predetto Architetto, dichiara di assumere i lavori contenuti in tale perizia di pari data al presente atto, senza sollevare eccezioni o riserve alcune, comunque deducibili,

alle condizioni tutte stabilite nel contratto d'appalto con relativo capitolato, quindi col medesimo aumento migliorato del 29,27% sui prezzi unitari, per cui l'importo netto contrattuale (cioè comprensivo dello aumento anzidetto) sale da f.208.605.974 a lire 221.943.706, con un aumento per lavori suppletivi di completamento di f.13.337.732=(diconsi lire tredici milionitrecentotrentasettemilasettecentotrentadue), inferiore al quinto d'obbligo.-

Ad integrazione dei patti e condizioni del richiamato appalto principale, si conviene quanto segue:

1°) - A garanzia degli obblighi che si assume col presente atto, la sottoscritta impresa dichiara di estendere ai lavori in oggetto il vincolo cauzionale prestato col contratto d'appalto principale già richiamato del 17.3.1975 n°111657 di rep.;

2°)- I lavori oggetto del presente atto dovranno essere eseguiti nel termine aggiuntivo di gg.60 (giorni sessanta), rispetto a quello stabilito per i lavori principali;

3°)- I lavori contenuti nella perizia precitata, verranno collaudati assieme ai lavori principali essendo con essi intimamente connessi;

4°)- All'elenco prezzi di capitolato annesso al contratto principale d'appalto, devono aggiungersi i se

guenti nuovi prezzi, riferiti alla data di progetto e quindi soggetti allo stesso aumento contrattuale:

N.P.1- Riporto di terreno vegetale, per formazione di aiuole e simili, da procurarsi da cave di prestito a cura e spese dell'impresa, compreso carico trasporto, scarico, spandimento, da misurare in sito dopo la sistemazione: al metrocubo lire milleottocento (al mc.f.1.800);

N.P.2- Formazione di mappetta in cemento armato, eseguita con calcestruzzo dosato e confezionato come prescritto al n°6 dell'elenco prezzi contrattuale, debolmente armata con ferro tondo omogeneo, compreso casse formi, disarmo, sfrido, ecc., gettata in opera, di larghezza non inferiore a cm.20 e di altezza cm.15+20, sagomata con spiovente verso l'interno: al metrolinea re lire Duemilacinquecento (al ml.f.2.500).-

5°)- Il presente atto, come il contratto principale, è soggetto ad I.V.A., che verrà corrisposta dalla Stazione appaltante in aggiunta all'importo lavori, nella misura di legge.-

6°)- Sono a carico della sottoscritta Impresa tutte le spese (bollo registro, ecc.) inerenti al presente atto, il quale mentre impegna sin d'ora questa Impresa, non ha valore alcuno per la Stazione appaltante fino a quando non sarà intervenuta la superiore appro

vazione.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

L'IMPRESA:

(Sig. Pellegrino Amleto)

*Pellegrino Amleto*

Visto - IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Dott. Arch. Fortunato Pignatelli)

*[Signature]*

Il presente Atto di Sottomissione, relativo alla perizia suppletiva dei lavori di completamento della Coop. Edil. "La Pineta" da Francavilla F., è stato approvato, in uno con la perizia stessa, dal Consiglio d'Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi, con Delibera n°2705 del 21.12.1976.

Brindisi, li 31.1.1977

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Ing. A. Longo)

