

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudo alle Palazzine INA-CASA in LATIANO - Via Francavilla - Cantiere 12189/R.=

IMPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - BRINDISI.=

IMPORTO al netto del ribasso L. 2.185.366.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei del mese di Luglio nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Cesario PERUGINO di Brindisi;

VISTO il contratto n.4809 del 31/1/1967 reg. a Brindisi il 9/2/1967 al n.256 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10/4/1967;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA
(Geom.Cesario PERUGINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Ge.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)