

PERIZIA SUPPLETIVA

Legge 14.2.1963 n°60 ex Gescal -P.I. n°3213 -

Importo lavori a base d'asta.....£.1.082.308.742

Premesso: che i lavori di cui all'oggetto, sono stati aggiudicati all'Impresa Edileco s.r.l. di Brindisi, che in sede di gara ha offerto il ribasso del 5,173% migliorato del 0,20% per effetto della costituzione della fidejussione -

- che i lavori si sono articolati in una parte con importo a forfait, che non ha subito variazioni, ed in una parte con importo a misura dei lavori eseguiti -
- che i lavori a misura hanno riguardato le opere di fondazione e la sistemazione esterna -
- che durante il corso dei lavori, si sono avute delle variazioni per quanto concerne alcune categorie di lavori, in particolare riguardanti, gli scavi di svuotamento (e ciò in quanto durante la interruzione dei lavori, per le

cause note, la zona destinata a negozi era stata interressata da notevoli quantità di materiale di risulta la parte di terzi), il vespaio (per effetto delle quote finali dei fabbricati riferite alle quote stradali), le sistemazioni esterne (in quanto si è ritenuto, durante il corso dei lavori, di aumentare la zona destinata a queste, sia per una migliore protezione e salvaguardia dei fabbricati, sia per dare maggiore spazio immediatamente disponibile agli abitanti dei fabbricati) ed in alcune altre categorie di opere riguardanti le strutture di fondazione, quali ferro per strutture in c.a. e calcestruzzo cementizio.-

Tanto premesso, per tutte le categorie di opere, previste in perizia e che hanno subito variazioni quantitative, sono stati applicati gli stessi prezzi e le stesse condizioni previste nell'elenco prezzi allegato al contratto.-

Pertanto, il maggiore importo dei lavori risulta, così come dall'allegato computo metrico, di £.35.934.781.-

A detto maggiore importo, si potrà fare fronte, assorbendo in parte il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara, e pari al 5,373%, cioè £. 58.152.448.=

Pertanto il quadro economico, a seguito dei lavori
suppletivi, risulta così modificato:

A)-Lavori a forfait.....£.	1.012.935.436
B)-Lavori a misura....."	<u>105.308.087</u>

Importo totale dei lavori.....£.	1.118.243.523
A dedurre il ribasso d'asta del 5,373%....."	<u>60.083.224</u>

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.....£.	<u>1.058.160.299</u> =====
--	-------------------------------

inferiore all'importo dei lavori a base d'asta
e pari a £. 1.082.308.742.=

4 DIC. 1978

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Ugo LONOCE)