

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 25/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzi-

ne di Case Popolari site in BRINDISI alla

Via Emilia 19, 21, 23 (lotto 11°) perizia 9.

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a ca

rico del finanziamento di cui

alla Legge n.166 £. 7.143.081=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 5.671.919=

- Importo totale dei lavori a base di

asta £.12.815.000=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865, n.2248 (Art.10 del Regolamento 25/5/1895, n.350).=

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 8 (otto) del mese di Marzo in BRINDISI si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- Sig. Bruno GUERRA, Direttore tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente Legge sui lavori Pubblici e l'articolo 10 del Regolamento 25/5/1895, n. 350, sulla Direzione, Contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori. Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione della palazzina da ripristinare e, con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta e di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 5/7/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo la registrazione del contratto riguardan-

te il presente appalto e gli atti contrattuali non
siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge è da in-
tendersi sciolta dopo il perfezionamento del con-
tratto.

Del che si è redatto il presente verbale, che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto come ap-
presso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

P. L'IMPRESA
Bruno Guerra
(Bruno GUERRA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo GUZZALUPI)

Cosimo Guzzalupi