

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

(I.N.C.I.S.)

Lavori di costruzione del quarto lotto di case dell'Incis in Brindisi.

Impresa: Ing. GAETANO MASI

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantatrè il giorno 25 del mese di agosto in Brindisi e precisamente nel Rione Casale e nello stabile che costituisce il quarto lotto di case dell'INCIS in Brindisi.

Premesso che con contratto in data 23-8-1939 registrato a Roma il 26-8-1939 n° 1239 Vol. 40, fu affidata all'impresa Ing. Gaetano Masi l'esecuzione dei sopra indicati lavori;

Che con verbale in data 16 agosto 1939 fu effettuata la consegna dei lavori all'impresa Ing. Gaetano Masi con scadenza di ultimazione fissata per il giorno 15-7-1940;

Che con cinque proroghe successive, autorizzate dalla Presidenza dell'Incis con le lettere n° 14933 del 1-7-1940, n° 1252 del 16-2-1941, n° 16776 del

*Interecull in tempo*

26-7-1941, n° 6344 del 23-3-1942 e n° 27953 del 9-12-1942 , il termine utile per l'ultimazione dei lavori fu portato al giorno 7 marzo 1943;

Che con nota n° 1657 del 18-2-1943 la Presidenza si è riservata di concedere una ulteriore proroga *di quanto* all'ultimazione dei lavori;

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori in oggetto, a seguito dell'avviso dato dall'appaltatore predetto di aver ultimato i lavori da lui assunti in data 31 luglio 1943, si è recato sul luogo predetto ove è avvenuta l'esecuzione dei lavori in oggetto, cioè in Brindisi nel Rione Casale, ove ha rinvenuto personalmente l'impresa Ing. Gaetano Masi.

In contraddittorio con l'impresa stessa ha proceduto a una visita di tutti i lavori, sia nei cantinati che nei tre piani sopraelevati e sui lastrici solari delle due palazzine che costituiscono lo stabile, ed ha constatato che effettivamente questi lavori sono stati ultimati in data 31 luglio 1943, non solo in tutte le loro strutture principali, ma anche in tutte le opere di rifinimento ed impianti.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

*ing. Gaetano Masi*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

