

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

:.---==00000==--- . . .

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI
SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/71 N.865.==


XXXXXX 0000000 XXXXXX

SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1988


L'anno millenovecentoottantotto il giorno sei
del mese di Luglio alle ore 11,00 in Brindisi e
nella Sede dell'Istituto Autonomo delle case popula
ri della provincia di Brindisi, Via G.B.Casimiro n.
27 giusta convocazione in data 29/6/1988 n.5638 di
prot., si è riunita la Commissione Tecnica dell'I.
A.C.P. istituita ai sensi dell'art.63 della Legge
22/10/1971 n.865.

Sono presenti i Sigg.:


OMISSIS



OMISSIS



2102-59





OMISSIS

ARGOMENTO N.10

Oggetto:- Legge 457/78 - 4° Biennio. Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in BRINDISI - Cant.1267 e 1633. Piazza Mario Sironi.

Impresa Catapano Benito - Andria (BA).

Perizia di variante.

VOTO N.40/88

LA COMMISSIONE TECNICA,

- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante;
- sentito il Direttore dei Lavori Geom.Vito Savino;



PREMESSO:

- che con contratto in data 23/9/1987 n.6139 di rep. l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa Catapano Benito da Andria i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in Brindisi - Cant. 1267 e 1633 - Piazza Mario Sirani, finanziati con i fondi della legge 457/78 4° Biennio;
- che in sede di esecuzione, rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è resa necessario adeguare l'impianto di riscaldamento alle norme della legge 7/12/1984 n.818 e successive integrazioni e modificazioni, e prevede, tra l'altro la sostituzione della caldaia in quanto si presenta notevolmente deteriorata;
- che, ai sensi degli artt.21 e 22 del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25/5/1895 n.350, sono stati concordati n.11 (undici) nuovi prezzi, non compresi nel contratto principale, con i quali, sotto il ribasso d'asta del 13,39%, saranno pagati i relativi lavori;
- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori, in uno con l'introduzione dei nuovi prezzi unitari, non alterano l'importo complessivo dei

lavori stessi, appaltati con il contratto principale;

- Visto il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;
- Visto lo schema dell'Atto di Sottomissione, sotto scritto dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- Vista la relazione tecnica del Direttore dei lavori;

CONSIDERATO:

- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari;
- che l'importo contrattuale dei lavori rimane quello del contratto principale di £. 128.929.852,=;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in Brindisi cant. 1267 e 1633 eseguiti dalla Impresa CATAPANO Benito da Andria (BA) e finanziati con i fondi di cui alla legge 457/78 - 4° Biennio.

OMISSIS

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

